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Beskrivelse I desember 2023 mottok Statens Vegvesen (SVV) og Åsland Næringspark 
Eiendom AS (ÅNE) et pålegg fra Miljødirektoratet og Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet (DSA) om å gjennomføre tiltak i forurenset 
grunn på Taraldrud, i fyllmasser forurenset av alunskifer tidligere deponert 
på området.   
Rambøll har blitt engasjert for å utarbeide detaljprosjektering av komplett 
byggeplan med konkurransegrunnlag, (inkl. mengdegrunnlag i henhold til 
tiltaksplan utarbeidet av NGI) inkludert å sørge for alle nødvendige 
godkjennelser og søknader mot Nordre Follo kommune og andre offentlige 
instanser. 
I denne forbindelsen utarbeides det en Ytre miljø plan. YM-planen skal sikre 
at krav og føringer i regelverk, håndbøker og/eller andre interne føringer 
eller forhold, ivaretas og følges opp i alle faser av prosjektet. YM-planen 
skal være et styringsverktøy for prosjektet, og et levende dokument som 
må oppdateres regelmessig/ved behov. 



3/40 Doc ID / Versjon  

 
 

Confidential 

Innholdsfortegnelse 
1. INNLEDNING 4
2. RAMMER OG LOVVERK 8
2.1 Formål 8
2.2 Miljømål 8
2.3 Forankring 9
3. MILJØTEMA OG MILJØRISIKO SOM MÅ IVARETAS 10
3.1 Støy 10
3.2 Vibrasjoner 10
3.3 Luftforurensning 12
3.4 Forurensning av jord og vann 13
3.5 Forurenset grunn 13
3.6 Forurensning til vann 16
3.6.1 Grunnvann 16
3.6.2 Overvann, overflatevann 18
3.6.3 Akuttutslipp av drivstoff eller andre kjemikalier 19
3.7 Naturmiljø 20
3.7.1 Naturverdier 20
3.7.2 Rødlistede arter 20
3.7.3 Fremmede arter 22
3.7.4 Planteskadegjørere og ugras 25
3.8 Naturressurser 25
3.8.1 Drikkevannsbrønner 25
3.8.2 Matjord og dyrkbar jord 25
3.8.3 Skog 26
3.9 Kulturminner og kulturmiljø 28
3.10 Landskapsbilde 29
3.11 Nærmiljø og friluftsliv 31
3.12 Energiforbruk og klimagassutslipp 33
3.13 Materialvalg og avfallshandtering 34
4.SØKNADER / TILLATELSER RELATERT TIL YTRE MILJØ 35
5.AVVIKSBEHANDLING 36
6.REFERANSER 37



4/40 Doc ID / Versjon  

 
 

Confidential 

1. INNLEDNING

Undersøkelser av området ved Taraldrudkrysset i Nordre Follo kommune har påvist fyllmasser 
forurenset av alunskifer, hvor estimerte volum av de deponerte skifermassene er omtrent 50 100 m3, 
som skyldes at området i en lenger periode ble brukt til utfylling med overskuddsmasser fra flere 
byggeprosjekter i Oslo sentrum, som blant annet inneholdt alunskifer. Området består av to 
eiendommer: Statens Vegvesen (SVV) sin eiendom (gnr./bnr. 157/2) i nord og Åsland Næringspark 
eiendom AS (ÅNE) sin eiendom (gnr./bnr. 105/4) i sør. I 2006 ble det avdekket sur avrenning med 
forhøyede konsentrasjoner av tungmetaller, inkludert uran i Snipetjernsbekken (nærmeste resipient til 
deponerte skifermassene) [1]. 

Statens vegvesen har fått pålegg fra Miljødirektoratet (MD) og Direktoratet for strålevern og 
atomsikkerhet (DSA) om å rydde opp ved Taraldrudkrysset. I løpet av siste tiåret har grunneierne SVV 
og ÅNE utarbeidet flere risikovurderinger og tiltaksplaner til håndteringen av skifermassene, som har 
dokumentert at nedbør på området transporterer sulfat og metaller gjennom skifermassene til 
Snipetjernsbekken. Myndighetene har avvist tidligere utarbeidede tiltaksplaner og risikovurderinger og 
stilt krav om revidering av disse tiltaksplanene og risikovurderingene. Etter utarbeidelse av felles 
revidert tiltaksplan i 2022 [2] og supplerende prøvetaking av Snipetjernbekken utført i 2023 [3], mottok 
SVV og ÅNE et pålegg fra Miljødirektoratet og DSA i 2023 [4].  

Pålegget fra MD og DSA fra 2023 krever gjennomføring av tiltak for å redusere avrenningen til 
Snipetjernsbekken av tungmetaller og radioaktive stoffer fra syredannede masser, slik at de ikke gir 
negative effekter til bekken. Pålegget krever ikke fjerning av alunskiferen, men at det gjennomføres 
tiltak for å ruste opp /vedlikeholde rensetiltak, som for eksempel at de allerede etablerte eksisterende 
fellingsdammene må rustes opp. Vedlikeholds og avfallshandterings plan av fellingsdammene må lages, 
og utformes/vedlikeholdes slik at dannelsen av avfall med høyt innhold av TOC og radioaktive stoffer 
minimeres. Vanngjennomstrømning gjennom de syredannende massene må begrenses for å hindre 
spredning av forurensning og tiltakene skal ikke påvirke flora og fauna unødvendig. 
Overvåkingsprogram skal lages og omfatte måling og vurdering av spredning av metaller og radioaktive 
stoffer, og vurdering av barrierer og rensetiltak under og etter gjennomføring av tiltak [4].  

Prosjektet planlegger nødvendige tiltak for å tilfredsstille kravene fra MD og DSA og baserer seg på 
tiltaksplanen utarbeidet av NGI [2]. Hovedformålet med tiltakene er geoteknisk stabilitet for av- og 
påkjøringsrampe samt tilkomst til beredskapssenteret, og begrense vanngjennomstrømning og dermed 
spredning av forurensning fra de deponerte skifermassene og hindre videre forvitring.  

Geoteknikk og grunnforhold ved Taraldrud har blitt grundig vurdert for å sikre stabiliteten i området, 
spesielt med tanke på deponerte skifermasser som utgjør en betydelig risiko for forurensning og 
geoteknisk ustabilitet. Området består av fyllmasser over deponerte masser av svartskifer, med leire og 
berg under. Det er også påvist kvikkleire og sprøbrudd i den naturlige leira, noe som ytterligere 
kompliserer situasjonen. I den eksisterende situasjonen har deponiet for dårlig sikkerhet i henhold til 
kravene i Statens vegvesens vegnormal N200. Basert på disse vurderingene ble det konkludert med at 
bekkelukking er den beste løsningen fra et geoteknisk perspektiv. Behov for å lukke bekken på denne 
strekningen, forutsetter tillatelse til dette. Bekkelukking innebærer å dekke området med en fylling av 
leire som både fungerer som en motfylling for stabilisering og som en tettemembran over deponiet. 
Denne løsningen sikrer stabilitet, medfører mindre graving tett på forurensede masser, og er en løsning 
hvor man benytter naturlige materialer som leire, som er et materiale med lang levetid og minimale 
behov for fremtidige utbedringer. Den oppfyller kravene til sikkerhet og gir en bærekraftig, robust og 
langsiktig løsning for håndtering av forurensede masser på Taraldrud [5] [1]. Avskjæringsgrøft langs E6 
er foreslått for å forhindre vanngjennomstrømning og spredning, samt tiltak relatert til dagens 
overvannssystem på vestsiden av E6 og reetablering/opprusting av de eksisterende fellingsdammene 
[1] [6].  

I rapporten «Tverrfaglig oppsummering av undersøkelser og foreslåtte tiltak, E6-taraldrud-TVF-RAP-
001» er tidligere utførte undersøkelser oppsummert (Kapittel med tittel «Kunnskapsgrunnlag») i 
temaene geoteknikk, grunnforhold, miljøgeologi, vannmiljø, hydrogeologi, drikkevann, naturmangfold, 
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hydrologi, overvann, og ingeniør geologi. Tidligere foreslåtte tiltak er vurdert og vi har kommet med 
våre anbefalinger [1].  

Videre er supplerende undersøkelser/oppfølging utført, blant annet supplerende prøvetaking forurenset 
grunn med tilhørende tiltaksplan og massehandteringsplan [7].  

Rambøll har kartlagt naturmangfold og resultatene av kartleggingen og tiltaksplan for fremmedarter og 
rødlistede arter er beskrevet i dokumentet Artskartlegging og tiltaksplan mot fremmede skadelige arter 
som inkluderer tiltak i anleggsfase og referer til etteroppfølgingen i driftsfase [8].  

Rambøll har utarbeidet overvåkingsprogrammet for vannmiljø og grunnvann som omfatter overvåking 
før tiltaket, under anleggsfasen og etter tiltaket er utført, slik at man har grunnlag for å sammenligne 
forurensningssituasjonen før, under og etter tiltaket [9] [10]. Overvåking som dokumenterer tilstand av 
vannmiljø og grunnvann «før» tiltaket er igangsatt høsten 2024. Når det gjelder miljøoppfølging i 
anleggsfasen og etter gjennomført tiltak vises til denne YM planen.  

YM planen er utarbeidet i forbindelse med detaljprosjektering av komplett byggeplan med 
konkurransegrunnlag, (inkl. mengdegrunnlag i henhold til tiltaksplan utarbeidet av NGI) for tiltak for 
Statens Vegvesens tiltaksområde og gjelder for anleggsfasen. Området avbildet viser i hovedsak arealer 
som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket gjennom arealbeslag eller annen fysisk påvirkning. 
Området som beskrives og vurderes er hentet fra satt avgrensning av tiltaksområdet. Området er på ca. 
1,6 dekar og er avgrenset av rødt stiplet linje som vist i 6Oversiktskart over Taraldrudkrysset på E6 i 
Nordre Follo kommune, som viser planavgrensning over de berørte eiendommene, med påvist 
forurensning av svartskifer i Figur 1. 

Figur 2 under avbilder situasjonsplan over tiltak.  
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Figur 1 Oversiktskart over Taraldrudkrysset på E6 i Nordre Follo kommune, som viser planavgrensning

over de berørte eiendommene, med påvist forurensning av svartskifer [1] [2]
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Figur 2 Situasjonsplan over tiltak 
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2. RAMMER OG LOVVERK

2.1 Formål 
Formålet med YM planen er å sikre at ytre miljø ivaretas ved gjennomføring av prosjektet. Aktiviteter 
som kan påvirke det ytre miljøet negativt skal avdekkes i planen slik at det kan settes opp avbøtende 
tiltak for å nå prosjektmålene og overholde gjeldende lovverk.  

YM-planen skal konkretisere hvordan hensyn til ytre miljø skal innarbeides og følges opp under 
utbyggingen, og på en slik måte bidra til minst mulig ulempe for omgivelsene og de som er berørte av 
tiltaket. YM-planen dokumenterer miljøvurderinger i prosjektet, er premissgiver for prosjekteringen som 
utføres av entreprenør, og brukes som styringsredskap for byggherre og entreprenør gjennom 
prosjektets ulike faser.  

2.2 Miljømål 
Det er satt spesifikke miljømål for prosjektutførelsen:  

 Lover og forskrifter skal overholdes.  
 Bestemmelsene/krav i pålegg fra Miljødirektoratet/ Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

(DSA) skal oppfylles [4]. 
 Det skal ikke påføres uakseptabel sjenanse for naboer og andre parter i anleggsfasen, herunder 

støv, støy, rystelser, avfall etc. Lovpålagte grenseverdier skal overholdes.  
 Skadelige utslipp fra anleggsområdet skal unngås. Partikkelspredning og støv fra 

graving/anleggsmaskiner skal begrenses. Det skal ikke forekomme utslipp av miljøskadelige 
stoffer eller partikler til jord og vann, som fører til skade på organismer eller leveområder av 
disse. Avrenning fra området skal ikke medføre forverring av vannkvaliteten i nærliggende 
resipient (Snipetjernsbekken).  

 Anleggsvann skal handteres iht. plan utarbeidet for dette, og anlegg skal etableres for å hindre 
ukontrollert avrenning av anleggsvann.  

 Snipetjernsbekken er en del av vannforekomst 005-51-R Greverudbekken [11]. Spredning av 
forurensning fra forurensede masser i anleggsperioden skal forhindres. Det skal ikke forekomme 
forurensning av grunnvann, og drikkevannskilder. 

 Det skal ikke forekomme ødeleggelse av truede arter spesielt med tanke på rødlistede arten 
marianøkleblom (VU) som er registrert flere steder i felt.  

 Anleggsaktivitet skal ikke bidra til spredning av fremmede arter til naturmiljøet. Håndtering av 
infiserte masser skal være artsspesifikk. Etter endt anlegg skal fremmedartene etterbehandles 
for å holde populasjonene nede. Se rapport om naturmangfold for registrerte fremmedarter på 
området og detaljert tiltak.  

 Omgivelsene skal formes slik at de framstår som naturlige elementer i landskapet. Tilknytning 
av planområdet til omkringliggende landskap skal ivaretas gjennom revegetering. Rigg- og 
anleggsområder skal tilbakestilles etter ferdig arbeid.  

 Grunnvannet skal senkes lokalt i tiltaksområdet, for å føre til mindre utvasking av miljøgifter. 
Det skal etableres hengende grunnvannsspeil over tett membran, ca. 0,3 m under topp terreng, 
slik at det sikres god tilgang til fuktighet til nytt vegetasjonsdekke og økosystem. Senking av 
grunnvannsnivået vs. skade på infrastruktur er ikke vurdert i dette dokumentet. Det hengende 
grunnvannsspeilet vurdert å gi positive virkninger for økologien i området.   

 Anleggsaktiviteten skal ikke medføre negative konsekvenser for kulturminner. Basert på enkel 
database søk er det ingen kulturminner registrert i tiltaksområdet. Dersom det ved inngrep i 
terreng oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelige aktivitet under 
gravearbeidene, må arbeidet stanses og det skal varsles kulturminnemyndigheten, jf. 
Kulturminneloven §8. 

 Befolkningen skal sikres mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske, som 
kan ha negativ innvirkning på helse.  

 Unødvendig energiforbruk skal unngås i anleggsperioden. 
 Prosjektet skal minst mulig grad slippe ut klimagasser.  
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Miljøvennlige materialer skal brukes i størst mulig grad, for eksempel leire, kalk og etterstrebe å 
unngå bruk av kjemikalier hvis mulig.  

 Produkter som inneholder kjemikalier og kan være risiko for helse og/eller miljø omfattes av 
substitusjonsplikten. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og etter gjeldende lovverk.  

 Anleggsaktiviteten skal gjennomføres med minimal mengde produsert avfall. Avfall skal i størst 
mulig grad kildesorteres. Gjenbruk, materialgjenvinning og energiutnytting skal være å 
foretrekke fremfor deponering.  

 Anleggsaktiviteten skal gjennomføres med minst mulig graving i forurensede masser (alunskifer 
masser) og mest mulig gjenbruk av forurensede masser (alunskifer) og masser infisert av 
fremmedarter lokalt på tiltaksområdet fremfor deponering utenfor området. Viser til 
massehåndteringsplan. 

 Anleggsaktiviteten skal gjennomføres uten negative effekter på drikkevannskilder. 

2.3 Forankring 
Hjemmel for YM-planen finnes i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften) §5. YM-planen er utarbeidet med utgangspunkt i NS 3466:2009 
[12], og veileder for YM arbeid [13]. Andre lover, forskrifter og retningslinjer som gir føringer for 
arbeidet med YM-planen er beskrevet under hvert enkelt miljøtema i kapittel 3 (listen er ikke 
uttømmende). 
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3. MILJØTEMA OG MILJØRISIKO SOM MÅ IVARETAS 

Prosjektets influensområde med hensyn til påvirkning innenfor det enkelte miljøtemaene vil variere, 
men inkluderer areal eller aktiviteter som direkte eller indirekte påvirkes av anleggsarbeidene. I det 
påfølgende kapittelet er ulike miljøtema og miljørisiko omtalt som skal tas hensyn til og bli tatt hand om 
under anleggsarbeidet. I samsvar med hvert miljøtema er tiltak for å avbøte forventet miljøskade 
presentert (listene er ikke uttømmende). Det er utført en miljørisikovurdering etter Miljørisken som er 
vedlagt.  

3.1 Støy 
Temaet omfatter lokal støypåvirkning og strukturlyd i forbindelse med anleggsarbeidene. Støy i prosjekt 
området kan oppleves som plage til personer som ferdsel i eller i nærliggende områder (ref. nærtur 
område). Støy i driftsfasen er knyttet til transportvirksomhet inn og ut av og internt i prosjektområdet. 
Graving, massehåndtering, komprimering, boring og bearbeiding/knusing av stein er også identifiserte 
kilder til støy i anleggsfasen.  

For myndighetskrav støy vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken.  

Gjeldende støyretningslinjer, som også gjelder anleggsstøy, er gjort gjeldende for området gjennom 
reguleringsbestemmelsene.  

Prosjektbeskrivelse: sensitive arealer og bebyggelse i forhold til støyplager er ikke primært i nærheten 
av tiltaket som skal utføres, det ligger ingen boligeiendommer i umiddelbar nærhet til tiltaksområdet, er 
noe som reduserer risikoen for at tiltaket påvirker naboene. Videre vil tiltaket ikke være synlig fra 
naboenes eiendommer og vil derfor ikke påvirke deres utsikt, privatliv eller daglige bruk av 
eiendommen [5]. Allikevel vil støy i prosjektområdet kunne oppleves som plage for brukere av områder 
for fritidsaktiviteter (nærturområde). Tung anleggstrafikk går forbi beredskap senterets atkomstbygg på 
vei inn til tiltaksområdet som kunne oppleves som plage for personer som oppholder seg i 
atkomstbygget. 

Avbøtende tiltak 

 Gjeldende støy retningslinjer (Ref. Miljørisikovurderingen) gjøres gjeldende for planen. Ved 
utbygging i området skal bygge- og anleggsstøyen ikke overskride de støygrenser som er gitt i 
samme retningslinjes kapittel 6.  

 Støy skal måles i anleggsfase. 
 Arbeidene i anleggsperioden skal gjennomføres på en måte som ikke er til uakseptabel sjenanse 

for naboer og berørte.  
 Ingen skal utsettes for støy fra anleggsvirksomheten utover gjeldende grenseverdier uten at 

dette er avklart med kommunen og informert om på forhånd, ved planlagt aktivitet over 
støygrense, skal berørte informeres, og det skal vurderes å tilby tiltak.  

3.2 Vibrasjoner 
Temaet omfatter vibrasjoner i forbindelse med anleggsarbeidene. 

Anleggstrafikk, slik som graving, massehåndtering, boring, komprimering, eventuelt knusing av stein, 
forårsaker rystelser og vibrasjoner som kan medføre forandringer i berggrunnen. Rystelser og 
vibrasjoner kan være sjenerende for personer som ferdes i eller i nærliggende områder (ref. 
nærturområde) og negativt påvirke omkringliggende områder/bygninger i nærheten. 
Grunnvannsbrønner i fjell og energibrønner kan være utsatt. 

For myndighetskrav vibrasjoner vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Ifølge informasjon fra den nasjonale grunnvannsdatabasen (NGU, GRANADA) [14] 
finnes det en Fjellbrønn nummerert med 36007 i planområdet, som har brukstype Vannforsyning-se 
merket med lyseblå punkt på kart (merket med tallene 2.5)utsnitt i Figur 3 . Registrert fjellbrønn, med 
nr. 36007-er verifisert med Borefirmaet Østfold Brønnboring AS og fikk bekreftet ved telefon samtale at 
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17.09.24 at brønnen ikke er der lenger og var brukt i forbindelse med tunnelbyggingen i området 
(Follobanen). Fjellbrønn nr. 2963 er nord fra tiltaksområdet (utenfor området med planlagt tiltak), med 
brukstype vannforsyning, merket med blå punkt på kartutsnitt i Figur 3 vurderes ikke direkte berørt av 
tiltaket. Det er ikke registrert energibrønner i eller i nærheten av tiltaksområdet.  

 

Figur 3 Utklipp fra GRANADA som viser grunnvannsbrønn (lyseblå sirkel) i planområdet (NGU, GRANADA, 

u.d.) og grå sirkel (fjellbrønn) ovenfor Fløysbonnmyra. 

Det er satt ned grunnvannsbrønner i forbindelse med prøvetaking av grunnvann som skal utføres [10].  

Erfaringsmessig kan det i tillegg forekomme grunnvannsbrønner/vanninntak som ikke er registrert i 
databasen. Dette må entreprenør være oppmerksom på, og dette må avklares før byggestart.  

Avbøtende tiltak:  

 Gjeldende retningslinjer ift. vibrasjoner skal følges og gjeldende lover og forskrifter skal 
overholdes. 

 Ingen skal utsettes for vibrasjon fra anleggsvirksomheten utover gjeldende grenseverdier uten 
at dette er avklart med kommunen og informert om på forhånd, ved planlagt aktivitet over 
gjeldende grenseverdi, skal berørte informeres, og det skal vurderes å tilby tiltak (Avklaring og 
varsling av planlagt avvik fra retningslinje, innhenting av nødvendige tillatelser for arbeider som 
forårsaker rystelser før byggestart, etablering av kompenserende tiltak ved behov).  

 Det skal vurderes å gjennomføre rystelsesmålinger og tilstandsvurdering av veien/kulverten. 
Tung anleggstrafikk går forbi beredskap senterets atkomstbygg på vei inn til tiltaksområdet. 
Derfor er anbefalt å gjennomføre rystelses målinger på Adkomst bygg -Politiets nasjonale 
beredskapssenter (Bygningsmasse er 320 m fra tiltaket) og Politiets nasjonale beredskapssenter 
(Byggmasse er 700 m fra tiltaket). 

 Det anbefales at hydrogeolog kartlegger grunnvannsbrønner i området før oppstart av 
anleggsarbeidene for å forhindre at disse blir påvirket av vibrasjoner og rystelser i berggrunnen, 
samt utføre en tilstandsvurdering. Avbøtende tiltak vil anbefales deretter.  
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3.3 Luftforurensning 
Temaet omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veianlegg, samt utslipp fra 
vedlikehold, drift og veitrafikk på ferdige anlegg. For dette tiltaket gjelder luftforurensning som kommer 
fra anleggsaktivitet i henhold til utførelse av tiltak på området.  

For myndighetskrav luftforurensning vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Det er ingen sensitive arealer/bebyggelse i eller i nærheten av tiltaksområdet i 
forhold til støvplager. Støv i prosjektområdet kunne allikevel oppleves som plage for brukere av 
nærturområder. Støv fra anleggsarbeid kan være knyttet til graving og masseflytting i tørre perioder i 
sommermånedene. Eventuelle bore og sprengningsarbeider som kan forekomme i prosjektet vil også 
kunne medføre forhøyede støvkonsentrasjoner. Utslipp fra maskiner kan også redusere luftkvaliteten. 

Avbøtende tiltak:  

 Rigg og anleggsområder skal vedlikeholdes slik at det ikke oppstår støvproblemer i området. I 
tørre perioder, skal vanning eller annet støvdemping av området brukes for å redusere 
støvspredning 

 Ved transport av masser som støves skal massene tildekkes 
 Etablere riggområdet slik at det reduserer gjennomgangs-trafikken mest mulig. 
 Ved borearbeider som medfører stor støvproduksjon, skal støv samles og leveres til godkjent 

mottak 
 Konsentrasjoner av PM10 bør ikke overskride 200 3 m på timebasis. Ved mistanke om høye 

konsentrasjoner skal målestasjoner opprettes, for å sjekke om det skal introduseres 
utslippsreduserende tiltak.  

 Nedfallstøv og svevestøv skal måles i anleggsfasen. 
 Tomgangskjøring av maskiner er ikke tillatt og utslipp fra maskiner skal overholde kravene-   
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3.4 Forurensning av jord og vann 
Temaet omfatter beskyttelse av grunn (løsmasser/jord, berggrunn) og vannforekomster (grunnvann, 
overflatevann) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensede stoffer som kan påvirke vannlevende 
og jordlevende organismer, kjemisk tilstand, samt egenskaper som reduserer muligheter for fremtidige 
bruk. Temaet omfatter også Akuttutslipp av drivstoff eller andre kjemikalier.  

For myndighetskrav forurensning av jord og vann vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

3.5 Forurenset grunn 
Prosjektbeskrivelse: Området er kjent for å ha blitt brukt for deponering av alunskifer gjennom en 
tidsperiode på 1980-1990 tallet. Det er gjennomført en skrivebordsundersøkelse i form av Fellesnotat 
hvor man har oppsummert tidligere undersøkelser av forurenset grunn og kartlegging av utstrekning av 
alunskiferdeponiet i området [1].  

Det er totalt utført prøvetaking av Rambøll i november i 2024 i 23 punkter på tiltaksområdet (55 prøver 
er tatt ut og analysert) og supplerende prøvetaking utført våren 2025. Utførte grunnundersøkelsene 
viser at løsmassene generelt består av fyllmasser over deponerte masser av svartskifer med leire og 
berg under. Antatt volum på alunskifermassene er antatt å være 50 100 m3. Analyser av massene 
avslørte et høyt syredannende potensiale for skifermassene, og det er beregnet et mektighetsestimat 
basert på analyseresultater [1] [7].  

I forbindelse med gjennomføringen av tiltak i forurenset grunn på Taraldrud, er det utført miljøteknisk 
grunnundersøkelser med prøvetaking av løsmasser over og i nærheten av skifermassene. Det er også 
utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn. Tiltaksområdet berører SVV og ÅNE sine eiendommer 
med gnr./bnr. 157/2 og 105/4 [7]. 
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Figur 4 Kartet viser plasseringen av prøvepunktene i og i nærheten av tiltaksområdet ved E6 Taraldrud i 

Nordre Follo kommune. Miljøtekniske grunnundersøkelser ble gjennomført i to omganger, november 

2024 og mai 2025 [7]. 
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Figur 5 Kartet viser en oversikt over forurensningssituasjonen på tiltaksområdet, hvor hvert prøvepunkt 

er angitt med høyeste påviste tilstandsklasse iht. Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn [7] 

Løsmassene innenfor tiltaksområdet varierer og består av fyllmasser (stein, grus, sand og noe 
svartskifer/alunskifer), torv og leire. Av de analyserte prøvene 6 av 79 analyserte prøver er i 
tilstandsklasse 4, «Dårlig», der påvist forurensning gjelder arsen og nikkel. Videre er 3 prøver i 
tilstandsklasse 3, «Moderat» for arsen. 28 av 79 analyserte prøver er i tilstandsklasse 2, «God» der 
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og/eller sink.

For handtering av forurensede masser vises til tiltaksplan for forurenset grunn som inneholder 
massedisponeringsplan og risiko vurdering av masser i tilstandsklasse 4 [7].
 
Det er gjennomført supplerende prøvetaking av forurenset grunn, på grunn av at tiltaksområdet har 
blitt utvidet siden de miljøtekniske grunnundersøkelsene ble gjennomført i november 2024 -viser til 
kapittel 7.6.2 i tiltaksplan for forurenset grunn [7].  
 
Avbøtende tiltak: Gravemasser  

• Tiltak utføres etter gjeldende tiltaksplan og implementeres i byggeplan [7]. 

• Dersom det under graving påtreffes masser med innhold av avfall, lukt eller annen forurensning, må 
påbegynte gravearbeider ved påtruffet forurensning umiddelbart stanses og Miljørådgiver kontaktes 
videre tiltak iht. sikkerhet og beredskap er beskrevet i tiltaksplan for forurenset grunn [7] . 

• Ved tilkjøring av nye masser ved prosjektgjennomføring må sørges for at slike masser er ikke 
forurenset eller infisert med fremmede arter. 

• Ved påtreff av alunskifer masser skal disse omdisponeres i samråd med Miljørådgiver i 
overenstemmelse med gjeldende regler for slik masser/se tiltaksplan med tilhørende 
massedisponeringsplan [7]. 

•  Masseflytting: Noen av massene [7] har høyt organisk innhold og må deponeres på deponi som har 
tillatelse til å motta massene. Det er bl.a. et deponi i Mo i Rana som har tillatelse til å motta massene.  
Masser som transporteres til deponi må handteres etter gjeldende krav til slik avfall. 

• Massedisponering innenfor tiltaksområdet skal koordineres med Miljøteknisk rådgiver slik at massene 
handteres forsvarlig -viser til kapittel 7.5 i tiltaksplan for forurenset grunn [7]. 

3.6 Forurensning til vann 
Temaet forurensning til vann inkluderer temaene grunnvann, overvann og overflatevann.  

3.6.1 Grunnvann 
Prosjektbeskrivelse: Når det gjelder grunnvann, består løsmassene i prosjektområdet av hav- og fjord 
og strandavsetning (NGU, Løsmassekart) [15]. Grunnvannstanden er målt til å variere mellom 0-5 m 
under terreng [1]. Per i dag trenger vann inn i skifermassene som har oksidert i kontakt med luft, og 
dette fører til at pH verdien i vannet synker, og metaller blir løst ut. Vannet spres gjennom grunnvannet 
og ender opp i nærmeste resipient (Snipetjernsbekken). Deponiet er plassert mellom Snipetjern og 
Grytetjern, langs med Snipetjernsbekken som forbinder disse to tjern. Etter Grytetjern renner vannet 
videre til Gjersjøen via Greverudsbekken. Gjersjøen er råvannskilde for Stangeåsen vannverk i 
Oppegård som forsyner 40 000 mennesker i Follo med drikkevann. 

Fellingsdammene som er etablert nedstrøms svartskiferfyllingen viser seg til å fungere og feller ut jern 
som jernhydroksider, dermed begrenser spredning av forurensning [1], samtidig det er registrert 
fortsett utlekking fra området. Infiltrasjonspotensialet i prosjektområdet er hovedsakelig antatt god, 
men ikke klassifisert i den sørlige delen av prosjektområdet. Grunnvannspotensialet er hovedsakelig 
antatt begrenset, og ikke klassifisert i den sørlige delen av prosjektområdet (NGU, u.d.). Det er satt i 
gang undersøkelser for å kartlegge grunnvann i prosjektområdet før tiltaket gjennomføres. Det er utført 
overvåking av grunnvann. Grunnvannet skal overvåkes før, under og etter at anleggsarbeidene/tiltaket 
skal gjennomføres. Overvåkingsprogram er utarbeidet av Rambøll, for å dokumentere tilstand i 
grunnvannet før det rennet ut i vassdraget, og har tre hovedmål: 

1. Etablere et kunnskapsgrunnlag om før-tilstand – sammenligningsgrunnlag 
2. Overvåking i anleggsperioden – unngå midlertidig forurensning 
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3. Etter oppfølging etter endt tiltak – dokumentere effekt av tiltaket [10].

Ifølge informasjon fra den nasjonale grunnvannsdatabasen (NGU, GRANADA) [14] finnes det en 
Fjellbrønn nummerert med 36007 i planområdet. Det er verifisert med Borefirmaet Østfold Brønnboring 
AS at brønnen er ikke der lenger og ble brukt i forbindelse med tunnelbyggingen i området 
(Follobanen)-se ovenfor i kapittel om Vibrasjoner. Fjellbrønn nr. 2963 er nord fra tiltaksområdet, med 
brukstype vannforsyning, merket med blå punkt på kartutsnitt i Figur 3 . Det er ikke registrert 
energibrønner i eller i nærheten av tiltaksområdet. 

Grunnvannsspeilet i brønnene som ble målt den 18. desember 2024 varierte mellom 131,22 til 129,61 
meter over havet. Høyeste målte grunnvannsspeil var langs med avkjøringsrampen langs med 
svartskifer området. Dette betyr at det er grunnvannsrygg der vannet skilles mot vest og øst i dette 
området.  Når det etableres en leiremembran/tetting som minimerer infiltrasjonen vil tilførselen av 
grunnvann kunne det føre til at grunnvannsnivået senkes noe lokalt under membranen/tettingen. Det er 
vurdert at grunnvannet har en relativ lav gradient og er i kontakt med dagens vassdrag.  

Over leiremembranen skal det etableres et vekstjordlag. Det betyr at mesteparten av vannet som 
innfiltres vil renne i dette vekstjordlaget eller over terreng, siden leirmembranen vil minimere 
mesteparten av infiltrasjonen. Det vil dermed tidvis være et hengende grunnvannsnivå i dette 
vekstfjordlaget. 

Grunnvannet blir da senket lokalt i tiltaksområdet. Dette vil da føre til mindre gjennomstrømning/ 
mindre infiltrasjon gjennom massene som inneholder alunskifer. Dette resulterer at en større andel av 
massene med alunskifer vil legge ligge tørt, som er hensikten med prosjektet. Det er vurdert at 
senkningen av grunnvannsnivået maks vil senkes med 1 meter grunnet redusert nydannelse av 
grunnvann. Som nevnt over vil grunnvannet vil bli senkes lokalt i tiltaksområdet grunnet 
leiremembranen fører til redusert infiltrasjon og nydannelse av grunnvann i grunnen. Dette fører til at 
alunskiferen får mindre kontakt med grunnvann, mindre gjennomstrømming i umettet sone. I tillegg vil 
massene generelt sett ligger tørrere, som fører til at de ligger mer kjemisk stabilt. Dette vil føre til 
redusert utlekking fra massene. Over membranen i vekstjordlaget vil det muligens dannes seg et 
permanent eller tidvis hengende grunnvannsspeil lokalt. Det er vurdert at dette jordlaget vil ha tilgang 
på vann og fuktighet, for å sørge for at den revegetasjonen som planlegges å etableres vil ha 
tilstrekkelig tilgang på vann. Det antas at høyeste områdene vil være tidvis noe tørrere enn nedre deler 
mot planlagt ny kulvert. Derfor anbefales det at revegetasjon tilpasses antatt fuktighet i jordlaget. 

Lokalt vil grunnvannsnivået under ny leire membran kunne bli senket noe grunnet membranen 
minimerer infiltrasjon og nydannelse av grunnvann. Vi har per nå avdekket en grunnvannsrygg i 
området ved avkjøringsrampen. Vannet renner trolig i østlig og vestlig retninger for denne ryggen per i 
dag. Dog ser vi at grunnvannsnivået er relativt flatt med lav gradient og at mindre nydannelse av 
grunnvann trolig ikke vil kunne senke grunnvannet mer enn 1 meter sammenlignet med dagens målte 
nivå. Dette baserer seg kun på en måling og mer data vil komme etter som overvåkningen vil foregå 
over ett år. Over leirmembranen skal det etableres et vekstjordlag, som betyr at mesteparten av vannet 
som infiltrerer vil renne i dette laget eller over terrenget, siden leirmembranen vil minimere 
infiltrasjonen. Dette vil kunne føre til et hengende grunnvannsnivå i vekstjordlaget. Det er heller ikke 
utelukket at det er hengende grunnvann enkelte steder på området, grunnet massenes heterogenitet. 
Men dette er ikke avdekket per i dag. 

Under arbeidet kan en påtreffe grunnvann under 132 – 129.6 meter over havet pluss minus 1 meter, 
avhengig hvor på området en gjør tiltak. En kan heller ikke utelukke at en kan påtreffe grunnvann som 
hengende enkelte steder over dette nivået, grunnet massene heterogenitet. Dersom det skulle oppstå 
vann i gravegrop, kan vannet håndteres etter følgende metoder:  

Avbøtende tiltak:  

• Fjerning av vann med sugebil og levering til godkjent mottak kan være egnet for mindre vannmengder 

• Reinfiltrering til grunn innenfor tiltaksområdet i masser med tilsvarende forurensningsgrad -i 
anleggsperioden. 
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• Ved påslipp på offentlig nett i anleggsperioden krever at det foreligger godkjent søknad til Vann, vei 
og avløp i kommunen  

• Ved pumping av vann til overflateresipient i anleggsperioden krever søknad og godkjenning av 
offentlig myndighet.

• Det anbefales at hydrogeolog kartlegger grunnvannsbrønner i planområdet før oppstart av 
anleggsarbeidene. Formålet med tiltaket er å forhindre at eventuelle grunnvannsbrønner blir påvirket 
tiltaket som skal gjennomføres og at arbeidet ikke fører til uakseptabel spredning.  

3.6.2 Overvann, overflatevann 
Prosjektbeskrivelse: I henhold til Kommuneplanens samfunnsdel i Nordre Follo kommune [16] har 
kommunen overordnet målsetting om å verne nedbørsfelt til drikkevann, gjenåpne bekker og 
vedlikeholde overvannsnettet, stille krav til håndtering av overvann og ta vare på kantvegetasjon langs 
bekker og vassdrag. Nærmeste resipienten til området med alunskiferfyllingen på Taraldrud, er 
Snipetjernsbekken. Bekken går fra Snipetjern, til Grytetjern. Grytetjern munner ut i Grytebekken som 
fra dammene vest for Kongeveien danner Greverudbekken. Greverudbekken renner ut i Gjersjøen ved 
Slorene. Slorene er naturvernområde. Gjersjøen er drikkevannskilde for Nordre Follo og Ås kommuner 
(NGI, 2022). Snipetjern med omkringliggende myr, Fløisbonnmyra og myra rundt Grytetjern er 
kartlagt/beskrevet i forbindelse med utredninger for Follobanen, men det er lite informasjon å finne i 
offentlige portaler (Vann-Nett, Vannmiljø etc.) angående bekken oppstrøms Grytetjern. Dette er den 
delen av bekken som kalles Snipetjernsbekken. Det er også her bekken er mest påvirket av de 
deponerte massene (NGI, 2022). 

Historikk over gjennomførte undersøkelser gjennom tidligere år finnes i Fellesnotat [1] og viser til 
forurensing i Snipetjernsbekken.  I vår tilfelle med hensyn til utlekking av tungmetaller fra 
alunskiferholdige masser og stabilitetsvurderinger fra geoteknikk er det foreslått å lukke 
Snipetjernsbekken som tidligere beskrevet i Innledningen kapittel 1. Rambøll har utarbeidet 
overvåkingsprogram for vannmiljøet før, -under (anleggsperioden) og etter tiltaket er gjennomført [9] 
og overvåkning før oppstart er utført. Vannovervåkingsprogrammet er utarbeidet for å dokumentere 
tilstand i vannforekomsten som passerer deponiet, og har tre hovedmål: 

1.Etablere et kunnskapsgrunnlag om før-tilstand - sammenligningsgrunnlag 

2.Overvåking i anleggsperioden – unngå midlertidig forurensning 

3.Etteroppfølging etter endt tiltak – dokumentere effekt av tiltaket. 

Overvannshåndteringen utføres iht. standarden N200 Vegbygging [17]. Det er ønskelig å føre så mye 
som mulig av overvannet fra reguleringsområdet, mot eksisterende vassdrag og samle opp i 
fellingsdammer gjennom avskjærende grøfter for å unngå gjennomstrømning av vann gjennom de 
syredannende massene. I anleggsfasen kan oppsamling av overvann forekomme fra nedbør og/eller 
smeltevann i vinterhalvåret, samt innslag av overvann til anleggsområde fra omkringliggende arealer. 
Under gravearbeider (eventuelt sprengningsarbeider) kan det bli økt fare for hurtig avrenning til 
omkringliggende områder. Alt vannet som samles i anleggsområdet generelt, og i for eksempel 
gravegrop, defineres som anleggsvann, og eventuelt ukontrollert utslipp og avrenning ut ifra 
anleggsområdet må forhindres. Det er anbefalt å inkludere i planen om handtering av anleggsvann å 
unngå tilførsel av overvann til anleggsområde fra omkringliggende arealer, og hindre unødvendig 
utvasking av partikler og forurensning ved å lede vannet i avskjærende grøfter. Ved større 
nedbørshendelser ledes overvann bort og ikke slippes direkte til resipient. Forurensning av vann som 
renner gjennom tiltaksområde skal unngås, ved å lede vann forbi anleggsområde i rene, tette rør 
(bypass metoden). Anleggsvann skal ikke renne ubehandlet/urenset til vannresipienter og må renses før 
det kan videreføres til kommunalt nett eller resipient (dette må avklares med myndigheter). Kjemisk 
innhold av vann som slippes ut må dokumenteres og avrenning av vann med forhøyet pH må hindres. 
Det skal etableres anlegg som hindrer ukontrollert avrenning av anleggsvann, og utarbeides plan for 
videre handtering av anleggsvann (tiltak for rensing før utslipp, samt utslippspunkt) som inkluderer 
prøvetaking av anleggsvann. 
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Dagens veianlegg med av- og påkjøringsramper tilknyttet E6, har oppsamling av overflatevann i en 
etablert rensedam i nordlig del av tiltaksområdet på Taraldrud, og det er som tidligere nevnt etablert en 
renseløsning bestående av fellingsdammer som ble gravd ut i myra på flata før sigevannet går i bekken. 
Dammene er periodevis tilsatt kalk og knust betong for nøytralisering av pH av sigevannet, men tilstand 
til fellingsdammene er usikker, og det er krevende tilkomst for vedlikeholds kjøretøy [1]. 
Fellingsdammene skal reetableres, fellingsdam nord skal erstattes med ny løsning, og fellingsdam sør 
skal oppgraderes med tett dekke i bunn på området etter tiltaket av tildekking er utført. Eksisterende 
veigrøft for å lede bort vei vann skal oppgraderes, veivann skal ledes til eksisterende rensedam. 
Avskjærende grøfter rett øst for den sørligste fellingsdammen skal etableres for å lede overvann rundt 
fellingsdam og til bekk. [6] [2].  

Snipetjernsbekken ligger innenfor NVEs aktsomhetskart for flom, men det finnes ingen flomsonekart for 
området. Det er planlagt både bekkelukking og terrengheving som en del av tiltaket for å dekke til 
alunskiferen. Flomfaren ved tiltaket har blitt vurdert ved hjelp av hydraulisk modellering. 
Dimensjonerende flomhendelse er satt til en 200-årsflom med et klimafaktor-påslag på 50%, noe som 
gir en kulminasjonsverdi på 44 m³/s, og med et sikkerhetspåslag på 40% ender den dimensjonerende 
flomverdien på 94 m³/s. Modelleringen viste at bekkelukking vil føre til oppstuving av vann oppstrøms, 
spesielt på vestsiden av rundkjøringen, men at de store forsenkningene i terrenget kan håndtere denne 
flommen. Resultatene indikerer at vannstanden ved kritiske bygninger, som politiets beredskapssenter, 
ikke øker betydelig. Selv om bekkelukking hindrer uhindret vannføring, viser modelleringen at terrenget 
oppstrøms kan absorbere og fordrøye vannmengdene, noe som reduserer risikoen for oversvømmelser 
[1] [5] [18]. 

Tiltak som gjelder forebygging av forurensning og negativ påvirkning av naturmiljø ved ekstremvær og 
flom i anleggsperioden er inkludert (se under), annen problematikk som gjelder flom, vurderes ikke i 
denne YM planen. Tiltak i anleggsperioden beskrives detaljert i overvannsnotat.  

Avbøtende tiltak: 

• Før det gis tillatelse til anleggsarbeid, skal det foreligge godkjente planer for tiltak som sikrer at 
avrenning fra anleggsarbeid ikke skaper problemer med oversvømmelse, forurensning og erosjon i 
nedstrøms vassdrag.  

• Det skal søkes til myndighetene om utslipp av anleggsvann i anleggsperioden, og søkes om 
permanent utslipp fra fellingsdammene i driftsperioden. 

• Det skal ikke lagres masser i områder i nærheten av vann eller som har kort avrenningsvei mot vann, 
for å unngå vannforurensning.  

• Oppbevaring og håndtering av kjemikalier og drivstoff skal foregå i god avstand til vannresipienter, 
ikke i områder som har kort avrenningsvei mot vann. -se også kapittel om «Akutt utslipp av drivstoff 
eller andre kjemikalier».  

• Arbeid som innebærer større risiko for forurensning ved nedbør, f.eks. store terrenginngrep, graving i 
nærheten av vannforekomster eller støpe arbeider, anbefales å planlegge i perioder med opphold, eller 
lite nedbør. Lagring av masser anbefales i områder som vurderes ikke utsatt for flom dersom 
værmelding tilsier det.  

3.6.3 Akuttutslipp av drivstoff eller andre kjemikalier 
Temaet omhandler oljesøl/drivstoff utslipp fra anleggsmaskiner og kjøretøy, utslipp av farlig 
gods/kjemikalier ved uhell som brukes ved anleggsgjennomføring.  

Avbøtende tiltak: 

• Lagring av kjemikalier og drivstoff på anlegg må unngås pga. kort avrenningsvei til resipient, hvis 
dette ikke er mulig skal oppbevaringstank ha dobbel vegg, og det skal være oppsamlingsmulighet under 
fatet, og lagring av drivstoff og kjemikalier skal skje i en godkjent og planlagt sone.  
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• Entreprenør må ha rutiner for lagring og fylling av drivstoff, kjemikalier, maskinvask og vedlikehold.

• Drivstoffdepoter skal utformes på forskriftsmessig måte. 

• Anleggskjøretøy og tankvogn skal jevnlig kontrolleres for lekkasjer.  

• Vedlikeholdsplan for maskiner må følges for å eventuelt oppdage feil eller mangler på maskinene. 
Dette kan forebygge eventuelle akuttutslipp.  

• Væske-/oljeabsorberende stoffer skal være tilgjengelig på anlegget og på hver maskin. 

• Beredskapsplan for akutt forurensning skal utarbeides av entreprenør, oppbevares på anlegget og 
følges ved uhell/ulykker.  

3.7 Naturmiljø 
3.7.1 Naturverdier  
Temaet omfatter det biologiske mangfoldet og leveområder til organismer, og innebærer alt fra 
enkeltarter til økosystem. 

For myndighetskrav Naturmiljø (Naturverdier, fremmede arter, rødlistede arter) vises til 
miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Naturverdier er kartlagt og vurdert i forbindelse med naturkartlegging utført av 
Rambøll i området befart 05.06.2024 – 06.06.2024. Det ble observert rødlistede og fremmede arter. I 
rapporten fremkommer det at det ikke ble registrert naturtyper etter Miljødirektoratets 
kartleggingsinstruks M-2209 i planområdet, og ingen naturtyper er registrert i området fra før. For 
området er det ikke påvist spesielle naturverdier, men området har noe verdi for vanlige arter. 

Berggrunnen i området består av tonallittisk gneis, en næringsfattig bergart som ikke gir grunnlag for 
spesielt næringsrikt jordsmonn. Løsmassene i området består av hav-, fjord- og strandavsetning med 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Alunskifer som er avsatt i området er en lett 
forvitrende bergart, som kan gi frodigere vegetasjon. I økologisk grunnkart fra Artsdatabanken er 
området registrert som svært kalkfattig, men basert på løsmasser og arter som vokser i området er 
trolig området mer mot intermediert. Hele området var åpent jordbrukslandskap fram til rundt 1980, 
mens dagens situasjon er mer preget av suksesjon/gjenvekst hvor trær begynner å vokse fram. Ulike 
naturtyper som er registrert i felt er: 

• Naturtype A- Langs elven ble det registrert et tynt belte med mer sumparter som myrkongle, 
sennegras, sverdlilje, gulldusk, brei dunkjevle, bringebær, kvassbukne, springfrø, skogsivaks, 
bekkeblom og vasshøymol.  

• Naturtyper B- Arealet helt i sør består av barskog med gran som dominerende treslag. Feltsjiktet er 
ganske fattig og dominert av blåbærlyng 

• Naturtype C -fremstår terrenget mest med preg av semi-naturlig eng. Her består vegetasjonen med 
innslag av semi-naturlige arter som prestekrage, tiriltunge, tveskjeggveronika, rødkløver, fuglevikke og 
gulflatbelg. 
 
• Naturtype D- består av myr, og innslag av samme arter som langs kantvegetasjonen.   

Ifølge naturkartleggingsrapporten er det ikke registrert vilttrekk som krysser gjennom influensområdet. 
Det regnes som sannsynlig at det forekommer bra med rådyr i influensområdet, men ikke mer enn det 
man finner i tilgrensende områder. 

3.7.2 Rødlistede arter  
Rødlistet arter grupperes i ulike kategorier som representerer artenes risiko for å dø ut. Arter vurdert til 
de tre kategoriene CR, EN eller VU omtales som truede arter, som har høy-svært høy risiko for å dø ut 
fra Norge. 
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Prosjektbeskrivelse: I tiltaksområdet er det registrert stedegne rødlistearter av karplanter. Dette gjelder 
artene marianøkleblom (VU), åkerrødtopp (CR), stautstarr (EN) og rundskivesnegl (DD). Artene er 
registrert i tidsrommet 2009-2023, med flest registreringer i 2009 og 2022. Det er også registrert 
rødlistede fuglearter i området, og de er stort sett observert under forflytning eller næringssøk. En 
registrering av dverglo (VU) fra 2012 settes i forbindelse med mulig hekking i området.  

Under befaringen ble den rødlistede arten marianøkleblom (VU) registrert flere steder i felt, mens 
registreringene av åkerrødtopp (CR) ikke ble gjenfunnet. Siste registrering av arten er fra 2009. Ved 
undersøkelse i felt tilsier plasseringen i felt at den er blitt utkonkurrert av andre arter. På plasseringen i 
offentlig database var det i felt registrert en stor forekomst av rognspirea (SE). Registreringen av arten 
stautstarr (EN) og rundskivesnegl (DD) ble ikke gjenfunnet i felt.   

 
Figur 6 Rødlistede karplanter og bløtdyr registrert i området i artskart. Kilde: 

artskart.artsdatabanken.no. 

Basert på utført naturkartlegging av Rambøll og funnene beskrevet i tilhørende rapport Artskartlegging 
og tiltaksplan for fremmede skadelige arter [8], når det gjelder rødlistede arter, er forekomstene med 
marianøkleblom (VU) registrert utenfor området som er planlagt tildekket i forbindelse med vurdering 
av åpen eller lukket bekkeløsning. I anleggsfasen vil det være svært viktig å forhindre mer spredning av 
fremmede arter inn til området hvor marianøkleblom er registrert. Dagens situasjon medfører at 
fremmed artene i området kan utkonkurrerer rødlisteartene på sikt uansett. Prosjektet vil føre til 
håndtering av masser som kan framskynde denne prosessen med utkonkurrering av rødlistearten eller 
medføre at det spres fremmedarter til områder hvor disse ikke er registrert i dag.  

Avbøtende tiltak:  

• Forekomstene med marianøkleblom er registrert utenfor området som skal tildekkes i forbindelse med 
vurdering av åpen eller lukket bekkeløsning. I anleggsfasen er ofte anleggsområdet større enn ferdigstilt 
resultat og kan derfor ved oppgradering av fellingsdammer og areal som skal tildekkes påvirke 
forekomsten negativt. Derfor vil det være svært viktig å legge til rette for tiltak som ikke påvirker 
forekomsten av marianøkleblom negativt:  
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• Forhindre mer spredning av fremmede arter inn til området hvor marianøkleblom er registrert.  
• Under anleggsarbeidet må det lages «no go» soner rundt rødlistearten for å både hindre spredning inn 
og ødeleggelse av forekomstene. 
• Ved ferdigstilling av prosjektet skal det ikke plantes trær innenfor denne sonen, da dette kan 
fremskynde prosessen med å utkonkurrere arten.   
 
Ulike alternativer for revegetering er listet opp i naturkartleggingsrapporten mer detaljert, og må sees i 
sammenheng med endelig valgt løsning. 
For å lykkes med revegetering en kombinasjon av flere metoder er ofte nødvendig:  

 Bevaring av rødlistearter i området.  
 Bevaring av rødlistede art må inn i rigg- og marksikringsplan. Kontraktsfestet rigg- og 

marksikringsplan.  
 Lagring av toppmasser (mellomlagring). 
 Innsamling av frøbank fra rødlisteart og andre stedegne arter (anbefales ikke i et kost-nytte-

perspektiv, mindre spiring, enn fra naturlig frøbank). 
 Ikke plante trær – må ikke fremskynde prosessen. La suksesjonen gå sin gang.  
 Krever en skjøtselsplan for å bevare rødlistede arter – overvåking i etterkant.  
 Ulike alternativ:  

1. Naturlig gjenvekst – ingen aktive tiltak  
2. Naturlig gjenvekst fra stedegne toppmasser (mest foretrukket alternativ) 
3. Naturlig gjenvekst fra ikke-stedegne toppmasser  

 Fysisk avsperring i terreng  bruk av gjerder.  
 Bekjemping av fremmedarter innenfor denne sonen. 
 Flytting av rødlistearter ut fra området med fremmede arter 
 Gjøre en vurdering om det er større verdi å bekjempe fremmedartene, enn å beholde 

rødlisteartene.  
 Buffersone rundt rødlisteartene  «no go» soner for anleggsarbeid.  
 Flytting av rødlistearter fra områder med anleggsarbeid. Må flyttes til et egnet område som ikke 

er fare for å bli bygget ut på sikt [8].  
 

3.7.3 Fremmede arter 
Fremmede arter er arter som ikke forekommer naturlig i Norge, dvs. arter som kom til Norge etter år 
1800 og har vært sammenhengende reproduserende uten menneskelig hjelp i mer enn 10 år. 
Fremmede arter er risikovurdert på Artsdatabankens fremmedartsliste.  

Prosjektbeskrivelse: Inne i tiltaksområdet er funnet følgende fremmede arter tidligere som er registrert i 
databaser: bladfaks (HI), bleikspirea (SE), rognspirea (SE), dagfiol (HI), fagerfredløs (SE), frømelde 
(PH), gravbergknapp (SE), hagelupin (SE), hagerabarbra (PH), hollandrips (PH), honningknoppurt (SE), 
legesteinkløver (SE), hvitsteinkløver (SE), høstfloks (LO), kanadagullris (SE), kjempebjørnekjeks (SE), 
krypfredløs (SE), parkslirekne (SE), pepperrot (HI), sibirlønn (HI), rødhyll (SE), russekål (SE), 
russeblåstjerne (HI), rynkerose (SE), sibiriris (PH), skogforglemmegei (PH), skogskjegg (SE), syrin 
(SE), såpeurt (PH), tatarleddved (HI), tysk mure (PH), ugrassklokke (HI), ullborre (SE), veihaukeskjegg 
(HI), veistormaure (LO). 

Basert på utført naturkartlegging er følgende fremmedarter registrert i felt: hagelupin (SE), parkslirekne 
(SE), russekål (SE), kanadagullris (SE), hvitsteinkløver (SE), bleikspirea (SE), dagfiol (HI), fagerfredløs 
(SE), rynkerose (SE), rødhyll (SE), syrin (SE), rognspirea (SE), kjempespringfrø (SE), tatarleddved 
(SE). 

Basert på funnene beskrevet i naturkartleggings rapport, i tiltaksområdet er det en overvekt av 
fremmedarter i nordlig del av tiltaksområdet. Det ble registrert store forekomster av hagelupin (SE), 
hvitsteinkløver (SE), Kanadagullris (SE), Parkslirekne (SE) og russekål (SE). Alle disse har svært høy 



23/40 Doc ID / Versjon  

 
 

Confidential 

risiko på norsk fremmedartsliste 2023. Spredt imellom disse fremmedartene forekommer det små 
forekomster eller enkeltindivider av arter som kjempespringfrø langs bekken, Kanadagullris hadde sin 
utbredelse mindre bestander eller enkelt individer i nærheten av forekomsten med marianøkleblom (VU) 
Kjempebjørnekjeks som er registrert i offentlige databaser har kommunen drevet med bekjempelse av 
over lenger tid, og skal være borte fra området (ikke registrert ved befaring) [8].          

   

Figur 7 Forekomster av fremmedarter registrert i felt. 

Tildekking av fremmed artene som er registrert i store mengder i nord kan være positivt for 
naturmangfoldet så lenge dette gjennomføres på en forsvarlig måte. Bekjempelse av fremmedarter i 
dette området vil være svært omfattende og kreve at store mengder masser graves opp. For å oppfylle 
kravene i forskrift om fremmede arter må en sikre at prosjektet ikke bidrar til videre spredning av 
fremmed artene som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. En tildekking 
med tilstrekkelig mengde masser er nødvendig for å hindre at fremmed artene dukker opp gjennom 
massene [8].  

Tiltaket inkludert bekkelukking er vurdert som tiltak med hensyn til spredning av fremmedarter grunnet 
at området skal dekkes med tykkere lag med rene masser av leire.  
Avbøtende tiltak:

og topplag i jorda utføres.  Hvis det er mulig, unngå graving i forekomster med fremmede arter, evt. 
masser som kan berøres av trafikk bør det legges på en ugjennomtrengelig duk direkte på forekomsten.  

Før oppstart:  

. 
Se kart av fremmedarter for plassering av enkelte arter. Dette gjelder masser som skal fjernes. 
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naturmangfoldet så lenge dette gjennomføres på en forsvarlig måte. (Ref. Tiltaksplan). Med hensyn til 
øvrig flora og fauna er sprøyting i utgangspunktet ikke anbefalt 

Oppgraving av masser: 

Arter som spres vegetativt (nye individer spirer fra rotfragmenter) er det meget viktig at hele 
rotsystemet blir med opp. For arter som utelukkende har frøspredning bør generelt toppmassene som er 
infisert av frø (øverste 20 cm) fjernes i en artsspesifikk omkrets ut fra plantens ytterste greiner 

gjenbruk eller lokal behandling. 

brukes andre steder eller deponeres utenfor godkjent mottak. 

Transport og mellomlagring:  

 

bør de tildekkes godt.  

inkluderer både maskiner, redskaper, sko og hansker.  

Gjenbruk av masser: 

er 
spesifisert for hver enkelt art. Se ovennevnte rapport for detaljer. Planteavfall fra fremmede arter som 
ikke kan gjenbrukes lokalt skal leveres til avfallsmottak som restavfall. Ved nedgraving av masser må 
disse dekkes til for å unngå spiring 

[8].  

 

anleggsfasen. 

Ved ferdigstillelse av arbeidet:  

-plantes så raskt som mulig for å hindre reetablering fra 
frøbanken og rotfragmentene i jorda.  

før blomstring/frøsetting, men også gjerne på sensommeren. 

 

vekstsesong etter ferdigstilling.  

må bekjempelsestiltak igangsettes.  

 

. Fremmedartene 
må handteres ved transport som beskrevet i tiltaksplanen i naturkartleggingsrapport for prosjektet: 
Artskartlegging og tiltaksplan for fremmede skadelige arter [8]    
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3.7.4 Planteskadegjørere og ugras 
Utbygging av veier og annen anleggsvirksomhet innebærer en risiko for å spre planteskadegjørere og 
ugras. Faren for spredning er størst fra dyrket mark. Smitte kan spres både med jordmasser som flyttes 
og med maskiner med jord, frø og andre planterester. 

For myndighetskrav Planteskadegjørere og ugras vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Byggeplanen innebærer inngrep i dyrkbar mark, massene er ansett som ikke egnet 
til dyrking på grunn av potensialet med forurensning. Det er ingen dyrket mark registrert innenfor 
planområdet. Se 3.8.2 Matjord og dyrkbar jord for mer detaljer om dyrkbar mark i området. 

3.8 Naturressurser 
Tema omhadler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, bergrunn og mineraler, og løsmasser i et 
ressursperspektiv.  

For myndighetskrav Naturressurser vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

3.8.1 Drikkevannsbrønner 
Anleggsarbeider skal ikke medføre utslipp av miljøskadelige stoffer eller partikler til jord og vann, det 
skal ikke forekomme forurensning av drikkevannsbrønner som ikke er registrert i offentlige databaser. 

Prosjektbeskrivelse: Det finnes en fjellbrønn med "Fjellbrønnnr. 2963", nord fra tiltaksområdet, som er 
beskrivet i kapittel «Vibrasjoner» ovenfor, se 3.2 Vibrasjoner for mer detaljer.  

Avbøtende tiltak:  

• Det må avklares før byggestart om det finnes drikkevannsbrønner som kan være negativt påvirket av 
anleggsarbeider.  

• Eventuelle tiltak må planlegges basert på resultater av kartleggingen. Oljeskift, fylling av drivstoff og 
andre aktiviteter, forbundet med forurensningsrisiko, skal foregå på sikker avstand.  

3.8.2 Matjord og dyrkbar jord 
Dyrket mark er en stor ressurs for samfunnet og er viktig å ta vare på. Matjordlaget fra omdisponert 
dyrkbar mark kan benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar 
mark. Tilførsel av eksterne masser på dyrket eller dyrkbar jord forventes ungått av hensyn til 
jordvernet. I prosjektets tilfelle skal massene med alunskifer tildekkes for å hindre avrenning fra 
massene.  

Prosjektbeskrivelse: Datasettet dyrkbar jord i Kilden Nibio database viser arealer som ved oppdyrking 
kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og 
jordkvalitet for plantedyrking [19]. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog 
er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak 
alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, 
innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr. 
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Figur 8 Arealene dyrkbar jord i tiltaksområdet basert på Kilden Nibio database

Basert på database søk i Kilden Nibio er dyrkbar jord på deler av tiltaksområdet, se Figur 8. Dyrkbar 
jord er areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord, med ingen spesiel god jordkvalitet. 
Massene i tiltaksområdet er ansett som ikke egnet til dyrking på grunn av potensialet med forurensning. 
Det er ingen dyrket mark registrert innenfor planområdet.

Området er regulert som LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag basert på Nordre Follo kommunes arealplaner 
[20].

3.8.3 Skog
Skog er en viktig ressurs for samfunnet og er viktig å ta vare på. Byggeplanen innebærer noe inngrep i 
område med skog med høy bonitet. Lov om skogbruk (Landbruks- og matdepartementet, 2005) har til 
formål å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med sikte på aktiv lokal og 
nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og 
kulturverdenen i skogen.

Arealtype er et kartlag eller egenskap med egne presentasjonsregler i det landsdekkende datasettet 
AR50 som viser hovedtyper av arealessurser i målestokk 1:50 000 tilpasset bruk i målestokker fra 1:20 
000 til 1:100 000. Arealtype er en inndeling i åtte arealressursklasser.
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Figur 9 Kart med snaumark merket med lys gult farge-kategori er økosystem type lite vegetert mark. 

Lyse grønn farge symboliserer skog med høy bonitet, mens mørk grønt farge symboliserer barskog med 

høy bonitet.

Prosjektbeskrivelse: Basert på database søk, og i henhold til AR50 er deler av området (merket med 
grønn farge) skog med høy og særlig høy skogbonitet. Området kategorisert som bebygd og samferdsel 
er merket med rødt farge [21]. Basert på befaringene av området og kunnskapen om forurensningen på 
området er deler av området mellom det opprinnelig anlagte fellingsdamene og Snipetjernsbekken 
ansett ikke egnet for skogsdrift.
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3.9 Kulturminner og kulturmiljø 
Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte kulturminner som 
er gitt en verdi. Et kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av en 
større helhet eller sammenheng. 

For myndighetskrav Kulturminner og kulturmiljø vises til miljørisiko vurdering etter Miljørisken. 

  

Figur 10 Utsnitt fra Naturbase kart (miljodirektoratet.no) til venstre og utsnitt fra Kulturminner kart 

(arcgis.com) til høyre 

Prosjektbeskrivelse: Basert på tilgjengelig informasjon fra databaser, Naturbase kart [22] og 
Kulturminnekart [23] fra Riksantikvaren er det ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø på 
tiltaksområdet.  

Det er ingen verdifulle eller utvalgte kulturlandskap kartlagt på området basert på database søk i 
Naturbase kart [22]. 

Avbøtende tiltak:  

• Anleggsaktiviteten/prosjektet skal ikke medføre negative konsekvenser for kulturminner.  

• Dersom det ved inngrep i terreng oppdages gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig 
aktivitet under gravearbeidene, må arbeidet stanses og det skal varsles kulturminnemyndigheten, jf. 
Kulturminneloven § 8. 
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3.10 Landskapsbilde 
Temaet omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene og omhandler tiltakets landskapstilpasning. 
Landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves 
som fysisk form og omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap.
Visuelle forhold knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og støytiltak inngår i 
temaet. Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) definerer landskapet som et område slik folk 
oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra, og samspillet mellom, naturlige og/eller 
menneskelige faktorer. Konvensjonen omfatter alle typer landskap, både det naturlige og det 
menneskepåvirkede og definerer landskap som et vesentlig element i folks omgivelser, et fundament for 
vår identitet [24]. 

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessige variasjon som forholder seg til 
definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del 
av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». 

For myndighetskrav knyttet til landskapsbilde vises til miljørisikovurdering etter Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Fra database Naturbase kart og artsdatabanken fremkommer at området er 
kategorisert som LA-TI-I-A-18, Småkupert ås- og fjellandskap under skoggrensen med tettsted [25] ift. 
NiN landskapstyper. Landskapstypen omfatter slake og småkuperte ås- og fjellandskap der 
høydeforskjellene i landskapet i hovedsak er mindre enn 100 meter innenfor avstander på 1 km. 
Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert av vann, 
vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med skog. Landskapet 
er tydelig preget av intensiv arealbruk med et større tettsted, småby eller fritidsbebyggelse med høy 
bygningstetthet. 

Som beskrevet også i Følgebrev til søknad om rammetillatelse ligger det ingen boligeiendommer i 
umiddelbar nærhet til tiltaksområdet, noe som reduserer risikoen for at tiltaket påvirker naboene. 
Videre vil tiltaket ikke være synlig fra naboenes eiendommer og vil derfor ikke påvirke deres utsikt, 
privatliv eller daglige bruk av eiendommen. Den planlagte fyllingen vil ikke hindre tilgang på lys og luft, 
ettersom dette er et åpent landskap, fyllingen etableres i lavereliggende terreng og følgelig ikke skygger 
for omkringliggende områder. Estetisk vil motfyllingen tilpasses terrenget og de naturlige omgivelsene, 
slik at den ikke bryter med den visuelle kvaliteten i området. Dermed opprettholder vi en harmonisk 
integrasjon med det eksisterende landskapet og sikrer at naboeiendommene ikke påføres noen negative 
virkninger som tap av lys, luft eller estetiske kvaliteter. Dette tiltaket vil derfor kunne gjennomføres 
uten at de grunnleggende hensynene i plan- og bygningsloven § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt [5]. 
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Figur 11 Landskapsplan 

Avbøtende tiltak:  

• Terreng behandlingen og motfyllingen tilpasses eksisterende terreng og omgivelsene, slik at den ikke 
bryter med den visuelle kvaliteten i området. 

• Revegetering med frøblanding og moldholdig jordblanding som vil gi et robust grønt preg -dette 
ivaretas gjennom en plan om revegetering 

• Rigg- og anleggsområder plasseres slik at det ikke medfører varige terrengingrep og skal tilbakestilles 
etter ferdig arbeid. 
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3.11 Nærmiljø og friluftsliv 
Temaet omfatter alle store og små områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive 
friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers og som 
benyttes av alle aldersgrupper til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra 
bebyggelse [24]. Tilgjengelighet, barriereeffekter og trafikksikkerhet omtales også i dette tema.  

For myndighetskrav knyttet til nærmiljø og friluftsliv vises til miljørisiko vurdering etter Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Tiltaksområdet ligger innenfor virkeområde til marka loven. I henhold til 
Kommuneplanens samfunnsdel i Nordre Follo kommune [16] skal innbyggerne i kommunen ha god 
tilgang til natur, uteområder og sosiale møteplasser og kommunen skal sikre universell utforming.  

     

Figur 12 Registrert friluftsområde og ski/frilufts ruter som grenser til tiltaksområdet fra Naturbase kart. 

Neon lysegrønt område symboliserer virkeområdet til marka loven. Pastell grønt område merker 

registrerte friluftsområde. 

 
Basert på databasesøk i Naturbase kart avgrenser tiltaksområdet direkte med et registrert 
Nærturterreng (områdetype) med områdenavn Taraldrud – Flatåsen med ID nummer: FK00038392 som 
har områdeverdi som registrert friluftslivsområde [26].  

 

Figur 13 Avgrensing av friluftsområdet Taraldrud-Flatåsen fra Faktaark fra Naturbase.  
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På Naturbases faktaark omtales området Taraldrud – Flatåsen med middels symbolverdi, og med 
ganske mange kunnskapsverdier og middels inngrep med ganske mange opplevelseskvaliteter, men 
med middels funksjon og middels egnethet og er i kategori litt tilrettelagt. Området har middels 
potensiell bruk og middels tilgjengelighet [27].  

 

Figur 14 Turruter fra Naturbase kart-skiløype merket med blå farge, fotrute merket med rødt.  

Naturbase kart [28] og Turkart for Nordre Follo kommune [29] tilgjengelig for området viser turruter i 
området i Figur 14. Det går både fotrute og skiløype i nærheten av tiltaksområdet, men er ingen rute 
som er registrert i databasen som går rett gjennom /innenfor tiltaksområdet. Man har kunnskap om at 
området brukes av turgåere uten at det er en registrert turrute og området omtales å representere 
store frilufts- og rekreasjonsarealer for Oppegårds befolkning [30].   

 

Figur 15  Avgrensing av friluftsområdet Grønliåsen fra Faktaark fra Naturbase  

Nord fra tiltaksområdet finnes en Nærturterreng (områdetype) med registrert områdenavn Grønliåsen 
nord for Fløysbonn, registrert med ID: FK00038353 og områdeverdi svært viktig friluftslivsområde [31]. 
På faktaark omtales dette området med stor symbolverdi, og ganske mange kunnskapsverdier og 
ganske inngrepsfritt område med mange opplevelseskvaliteter, med en spesiell funksjon og god 
egnethet samt middels tilrettelagt [32]. Dette området omtales med stor potensiell bruk og stor 
tilgjengelighet. 
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Avbøtende tiltak: 

• Reguleringsbestemmelser som gjelder for naturmiljø og friluftsliv må følges [16].  

• Fremkommelighet for gående opprettholdes i anleggsperioden 

• Gående skal sikres spesielt, både mot anleggsarbeidet og mot annen trafikk. Skilt og sperremateriell 
skal være plassert ut før arbeidene starter.  

• Tiltaket skal være funksjonelt for alle trafikantgrupper, naboer, grunneiere og andre berørte.  

• Riggområde tilbakeføres etter anleggsfasen. 

3.12 Energiforbruk og klimagassutslipp 
Temaet omfatter bruk av energi fra både fossile og fornybare kilder. Energibruken på anlegget skal 
begrenses så langt det er praktisk mulig. 

For myndighetskrav knyttet til energiforbruk og klimagassutslipp vises til miljørisikovurdering etter 
Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Unødvendig energiforbruk grunnet valg av energikrevende løsninger for 
brakkerigger og anleggsarbeid skal unngås i anleggsperioden. 

Avbøtende tiltak:  

• Klimautslipp og energiforbruk skal begrenses i anleggsfasen. Dette kan realiseres gjennom valg av 
energibesparende løsninger, materialer, utstyr, minimering av tomgangskjøring og transport. Det skal 
legges opp til kortest mulige transportavstander i forbindelse med anleggsgjennomføringen.  

• Det vurderes om det skal utarbeide klimagassberegninger for prosjektet.  

• Byggherre skal vurdere å stille krav om fossilfri/utslippsfri anleggsplass, minimere tomgangskjøring  

• Foretrekke valg av materialer med lavt klima og miljøavtrykk, betong og armering som brukes i 
fellingsdammene må være syrebestandig [6], det er ikke mulig å bruke lavkarbon betong, men 
mineralfiberarmering er svært aktuelt.  

• Bruk av lavkarbon asfalt for gjenopprettet anleggsvei. 

• Byggherre skal vurdere å stille krav til maskinpark med hensyn på utslipp/forbruk. Maskinpark 
anbefales godt vedlikeholdt.  

• Masser som kan brukes som en ressurs skal gjenbrukes i størst mulig grad så langt det lar seg gjøre  

• Energibesparende belysning inkludert styring av lysstyrke skal vurderes. 

• Det skal vurderes om deler av anlegget kan forsynes av lokalprodusert energi i anleggsfase.  
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3.13 Materialvalg og avfallshandtering 
Temaet omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet.  

For myndighetskrav knyttet til materialvalg og avfallshandtering vises til miljørisikovurdering etter 
Miljørisken. 

Prosjektbeskrivelse: Avfall oppstått ifb. anleggsarbeidet kan komme på avveie og forsøple nærområdet 
eller avfall kan bli sortert feil. Det kan oppstå økt risiko for helseskade eller miljøforstyrring grunnet 
produktvalg med innhold av farlige kjemikalier. 

Avbøtende tiltak:  

• Entreprenøren skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon/ 
miljødeklarasjoner for alle materialer som er brukt for anlegg som er valgt av entreprenøren.  

• Legge opp til bruk av miljøvennlige materialer (produksjon, varighet og transport). For eksempel bruk 
av leire som tettelag. Bruk av kalk som en del av renseløsningen. Prøve å unngå bruk av kjemikalier i 
renseløsningen.  

• Legge opp til gjenbruk, materialgjenvinning og energiutnytting tidlig i prosjektet. Etterstrebe ombruk 
av materialer lokalt på tiltaksområdet der det er mulig (eksempel lysmaster). 

• Entreprenøren skal etablere tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på 
substitusjon. 

• Minst 70% av total mengde av avfallet skal kildesorteres på byggeplassen.  

• Materialer skal gjenbrukes dersom det er mulig og mulighet for materialretur til leverandør skal 
benyttes for å redusere total avfallsmengde.  

• Masser som kan brukes som en ressurs skal gjenbrukes i størst mulig grad innenfor planområdet, så 
lenge det innfrir krav til tekniske egenskaper og forurensning. Etterstrebe å oppnå massebalanse. Sikre 
at masser brukes lokalt til størst mulig grad der det er mulig. Massehandteringsplan som er en del av 
tiltaksplan [7] adresserer massebalanse og hvordan kan massene brukes på stedet i størst mulig grad.   

• Kjemikalier, oljer og annet farlig avfall skal leveres til godkjent mottak for den aktuelle 
avfallsfraksjonen. Brukt absorpsjonsmateriale skal behandles som farlig avfall.  

• Avfallsplan må fylles ut og følges opp av entreprenør, og skal inkludere øvrig avfall fra 
prosjektgjennomføringen. Entreprenør er ansvarlig for å ha tilstrekkelig miljøkompetanse på plass, og 
for å følge opp og dokumentere avfallshandteringen, samt samle inn relevant dokumentasjon som skal 
sendes inn sammen med en sluttrapport. Entreprenør er også ansvarlig for lokalisering, dimensjonering 
og godkjenning av eventuelle mellomlager og deponier, inkludert trafikkøkning som følge av disse. 
Byggherren skal godkjenne avfallsplanen.  

• Asfalt som ikke gjenbrukes på stedet skal leveres til godkjent mottak for gjenvinning, og anses som 
en ressurs for produksjon av ny asfalt. 
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4.SØKNADER / TILLATELSER RELATERT TIL YTRE MILJØ 
Det er behov for en rekke søknader og tillatelser knyttet til ytre miljø i forbindelse med dette tiltaket. 
Følgende søknader og tillatelser må foreligge før oppstart av relevante arbeider: 

• Søknad om dispensasjon for fjerning av kantvegetasjon §11-sendt og tillatelse gitt 

• Søknad om fysiske tiltak i vassdrag-sendt og tillatelse gitt 

• Utslippstillatelse fellingsdammer i driftsfase  

• Tillatelse til omdisponering av syredannende masser lokalt på eiendommen (tillatelse fra DSA)
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5.AVVIKSBEHANDLING 

Avvik i forbindelse med krav i YM-planen og kontrakten samt uønskede ytre miljø hendelser skal 
rapporteres skriftlig til byggeleder og behandles på byggemøter. Entreprenør skal sørge for at det 
eksisterer et avviksbehandlingssystem, og at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen 
kommer fram til alle som arbeider på prosjektet. Det anbefales å sette et mål for antall/andel 
miljørelaterte avvik for å øke fokus og kompetanse på miljø-avvik. I forbindelse med avviksbehandling 
skal følgende stadier gjennomgås:  

Strakstiltak: Tiltak som gjennomføres umiddelbart etter hendelse for å fjerne et avdekket avvik 

Midlertidig tiltak: Tiltak som gjennomføres i nær tid etter hendelse, men før full analyse av hendelse er 
foretatt, for å muliggjøre videre arbeid på stedet og hindre tilsvarende hendelser.  

Endelige tiltak: Tiltak som gjennomføres på grunnlag av analyse av hendelsen for å fjerne avvik samt 
bidra til kontinuerlig forbedring.  
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