
Fv. 4848 Vormedalsvegen - GS - veg med fortau - ByP HKF (prosjektering)

Risikorapport YM

ID Navn Beskrivelse Hovedprosess Område Original
risiko

Forebyggende tiltak Restrisiko

11260 YM-P:
Massedisponering

Mål: Prosjektet skal oppnå høy intern
massebalanse, hvor
massedisponeringsplan for Jæren
legges til grunn.

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven,
Forurensingsforskriften,
Naturmangfoldloven
Føringer: Massedisponeringsplan for
Jæren

Risiko:
- Unødvendig bruk av jomfruelige
masser
- Unødvendig levering av masser til
godkjent mottak
- Unødvendig høy massetransport
ved lav gjenbruk internt
- Manglende areal for bruk av
forurensede masser internt ved
mangelfull prosjektering
- Manglende avsatt areal for
mellomlagring for gjenbruk intern.
-

42.
Naturressur
ser-
mineraler

16

• Ved plan om gjenbruk av forurensede
masser/fyllitt i prosjektområdet må dette
prosjekteres. Det skal fremkomme av kart, og
området skal være risiko

• Det stilles krav om massedisponeringsplan
som skal leveres før oppstart av gravearbeider

• Det skal gjøres vurderinger om behov for
tilkjøring av nye masser. Ny masser skal være
rene og fri for fremmede arter. Dette skal
kunne dokumenteres.

• Det må gjøres en vurdering av behov for
mellomlagring av forurensede masser, masser
med fyllitt, og andre type masser i prosjektet.
Mellomlagringen skal være i henhold til
gjeldende lovverk.

Det må prosjekteres et egnet område for
mellomlagring

• Det må gjøres en vurdering av
mottak/sluttdisponering av overskuddsmasser
i anlegget. Dette gjelder også for masser som
skal eller vurderes til godkjent mottak.

16

11259 YM-P: Forurensning av
vann

Mål:
Prosjektet skal ikke bidra til skadelig
avrenning eller partikkeltransport til
Vormedalselva eller Karmsundet
Tilstanden i Bekkefelt Norheim skal
hensyntas dersom det blir aktuelt å
benytte den som resipient for
overvann.
Prosjektet skal ikke hindre eller
forstyrre IFF fra å opprettholde sin
virksomhet
Prosjektet skal ikke hindre oppnåelse
av miljømål i vannforskriften kap. 2

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven,
Forurensingsforskriften,
Naturmangfoldloven, Vannforskriften,

Risiko:
- Høyt nedbør kan medføre avrenning
av forurensing eller masser mot
vassdrag

30.
Forurense-
vannresipie
nt

16

• Overvann skal håndteres etter krav fastsatt i
håndbok N200.

• Det stilles krav om beredskapsplan mot akutt
forurensning til luft, vann og grunn, med tiltak
som iverksettes ved uhell eller situasjoner
med fare for forurensning. Planen skal
inneholde informasjon om
oppsamlingsbeholder og evt. annet materiell,
samt en liste over personer med
telefonnummer som skal underrettes ved
utslipp. Beredskapsplanen må ta i betraktning
nærhet til elva og eventuell risiko ved flom
under anleggsarbeidet.

• Ved behov for:
- Lagring og oppbevaring av kjemikalier.
- Vaskeplass for maskiner
- Påfylling av drivstoff
- Service på maskiner i anleggsområdet.
må det prosjekteres egnet området for dette.

Området skal sikres mot avrenning til bekk,

16
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Risikorapport YM

ID Navn Beskrivelse Hovedprosess Område Original
risiko

Forebyggende tiltak Restrisiko

- Masser blir lagret uten tilstrekkelig
sikring som medfører avrenning til
vassdrag

gjennom tilstrekkelig avstand. Tiltak som er
nødvendig for å minimere risiko skal
prosjekteres før området tas i bruk. Dette kan
være fysiske barrierer.

• Kritisk arbeid som kan medføre stor risiko for
forurensing/partikkel avrenning til bekk må
planlegges til perioder med lite nedbør.

• I tilfelle store nedbørsmengder på kvelder
eller helger, må det sikres at det utgravde
området ikke blir tilført mer vann enn
nødvendig

• Bekkefelt Norheim er ikke kartlagt for
bunndyr, og det må vurderes hvorvidt
tilstanden i bekken er god nok til at overvann
kan slippes direkte ut i bekken. Kartlegging
planlegges gjennomført av biolog i COWI i
mars 2026. Eventuelle tiltak beskrevet i
rapporten fra kartleggingen må følges i
prosjektets senere faser.

• Gravearbeid må prosjekteres slik at det
minimerer risiko for spredning av forurenset
grunn. Dette kan være å begrense områder
som graves i omgangen. Sikre og kontrollere
overvann og avrenning

• Dersom lokal vannhåndtering ikke er
gjennomførbart, enten fordi vannmengdene er
for store eller fordi det vil medføre spredning
av helse og miljøfarlige stoffer, kan det søkes
Karmøy kommune om påslipp til kommunens
VA-nett. Ved påslipp til offentlig nett er det
behov for prøvetaking av kvalifisert personell
før påslipp. Dersom konsentrasjoner i vannet
viser seg å være over grenseverdier for
påslippstillatelsen, kan vannet enten suges
opp og håndteres av et sertifisert firma eller
det kan etableres renseløsninger før påslipp til
offentlig nett. Renseløsning må leveres av
kvalifisert firma.

• Nødvendig areal for rensetiltak i
anleggsfasen må planlegges for ifm.
midlertidige riggarealer. Betongplatået ved
inntaksdammen i Steinhaugvegen skal ikke
benyttes som riggareal
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11258 YM- P:
Avfallshåndering

Mål: Prosjektet skal gjennomføres
med minimal mengde produsert avfall
og stor gjenbruksandel (masser og
materialer).
Rogaland fylkeskommune: prosjektet
skal ha 80 % sorteringsgrad av avfall.
Prosjektet skal vurdere bruk av
materialer med lavt klimagassutslipp
og lang levetid.

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven, Avfallsforskriften,
Produktforskriften, tek 17

Risiko:
- Prosjektet har unødvendig høy
avfallsproduksjon
- Prosjektet har lav sorteringsgrad.
- Avfall ikke håndteres etter
avfallsforskriften og TEK17.

45. Avfall-
behandling
av avfall 16

• Totalentreprenør skal utnevne en ansvarlig
person som har ansvar for å følge opp
(merking og sortering) og dokumentere
sortering av avfall.

• Totalentreprenør skal ha et elektroniske
stoffkartotek. Oppdatert stoffkartotek skal
være tilgjengelig på byggeplassen.
Byggherren skal gis tilgang til dette
stoffkartoteket.

• Totalentreprenør skal utarbeide avfallsplan
jfr. TEK17. Avfallplan skal foreligge før
gravearbeid igangsettes

9

11251 YM-P: Kulturarv Mål: Prosjektet skal følge
Kulturminneloven, og vedtak i
henhold til Kulturminnelovens § 8.

Gjeldende lovverk: Lov om
kulturminner [kulturminneloven]
Føringer: Reguleringsplan

Risiko:
Det er risiko for forringelse eller
påvirkning av kulturminner i anlegget:

- Moksheim Lokalitet 1, Bosetning-
aktivitetsområde (Kulturminneid
155911) sør i tiltaksområdet, ved
avkjøring til Vormedalsvegen 311
- Hitlertenner i Steinhaugvegen
nærmest Vormedalselven
- Det er risiko for at hitlertennene og
tilhørende inntaksdam (ekskludert
asfaltflate) blir berørt i anlegget.

38.
Kulturarv-
kulturhistori
sk verdi

16

• Det skal før igangsetting av anleggsarbeider
gjennomføres et oppstartsmøte på
kulturminner hvor det skal fremkomme
hvordan Moksheim Lokalitet 1 og Hitlertenner
med inntaksdam skal ivaretas i prosjektet.

• Arbeid ved Hitlertenner og inntaksdam skal
prosjekteres slik at det blir lavest mulig risiko
for påvirkning eller forringelse av kulturminnet.

• Totalentreprenør må utarbeide en
marksikringsplan for prosjektet, hvor
kulturminnene og tiltak for bevaring og
hensynssoner skal beskrives. Tiltakene vil
også gjelde eventuelle uregistrerte
kulturminner som identifiseres i løpet av
anleggsarbeidet.

12

11257 YM-P: Forurensning av
jord

Mål: Det skal gjennomføres
nødvendige tiltak for å unngå utslipp
fra anleggsområdet (utslipp fra vaske-
og oppstillingsområder for maskiner,
og uhellsutslipp.)
Prosjektet skal følge tiltak som
beskrevet i Vedlegg D2_1301

31.
Forurense-
grunnresipie
nt

16

• Gravearbeid i forurenset grunn eller områder
med risiko for syredannende berggrunn må
planlegges slik at det ikke oppstår utilsiktet
spredning.

• Omdisponering av forurenset masse innenfor
tiltaksområdet dokumenteres i kart. Hvor

12
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Miljøteknisk grunnundersøkelse,
geokjemisk undersøkelse og
tiltaksplan
Eksponering: Opphold i området eller
på eiendom skal ikke medføre
uakseptabel helserisiko som skyldes
forurensninger i grunnen.
Spredning: Gravearbeider på området
skal ikke føre til uønsket spredning av
miljøgifter og forurensning til
omkringliggende områder, grunnvann
eller overflateresipienter

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven,
Forurensingsforskriften kap 2

Risiko:
 Anleggsarbeidene og lokal
massehåndtering og transport av
masser inn og ut av tiltaksområdet
medfører risiko for forurensning av
grunn
Anleggsarbeider kan medføre
forurensing av grunn.

masser skal disponeres i anlegget skal
fremkomme i prosjektering, og beskrives i
massedisponeringsplanen med tilhørende
skisser/tegninger

• Behovet for tilføring av masser skal
fremkomme av prosjektering, og
dokumenteres i massedisponeringsplan.

• Det skal tas supplerende prøvetaking i
områder som mangler dette før igangsetting
av gravearbeid. Plan for dette må fremkomme
fra prosjektering.
Ved funn over det som er beskrevet i
tiltaksplan skal byggherre og kommunen
varsles

• Det stilles krav om beredskapsplan mot akutt
forurensning til luft, vann og grunn, med tiltak
som iverksettes ved uhell eller situasjoner
med fare for forurensning. Planen skal
inneholde informasjon om
oppsamlingsbeholder og evt. annet materiell,
samt en liste over personer med
telefonnummer som skal underrettes ved
utslipp. Beredskapsplanen må ta i betraktning
nærhet til elva og eventuell risiko ved flom
under anleggsarbeidet.

• Lager av olje, drivstoff og kjemikalier skal
lokaliseres på steder hvor det gir minst mulig
miljøulemper ved uhellsutslipp.

• Det skal utarbeides en riggplan med
lokalisering av lager for olje, drivstoff og
kjemikalier på steder hvor de gir minst mulig
miljøulemper ved uhellsutslipp.
Totalentreprenøren skal beskrive dette
nærmere.

• Drivsstofftanking og vedlikehold på maskiner
skal skje på tette flater og området skal være
egnet til formålet.
Renhold av anleggsutstyr og maskiner etc.
skal utføres på avtalt og tilrettelagt
vaskeplass, og skal ikke foregå nær vann og
grøfter/ bekker/avløp som kan medføre
forurensing av bekker og vassdrag.
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11256 YM-P: Miljøoppfølging Lovverk: Miljøinformasjonsloven
Føringer: N200

Risiko: Miljøtemaer følges ikke godt
nok opp i prosjektering og medfører
manglende ivaretakelse av natur og
miljø. Dette gir en risiko for varig
skade i byggefase.

16

• Entreprenøren skal peke ut en miljøansvarlig
i organisasjonen som skal ha det daglige
ansvaret for oppfølging av ytre miljø på
anlegget. Miljøansvarlig skal tilegne seg
kompetanse eller ha relevant erfaring innen
ytre miljø fra lignende prosjekt.

• Entreprenør skal utarbeide en
kontaktstilpasset miljøplan basert på
byggherrens YM-plan som skal beskrive
entreprenørs løsninger på problemstillingene
som belyses i YM-planen og miljørisken og
vilkår gitt i tillatelser, samt tiltak og prosedyrer
for gjennomføring av aktivitetene og hvem
som er ansvarlig for oppfølging for hvert tiltak

• Det skal holdes oppstartsmøter i relevante
YM- tema før oppstart av anleggsarbeid

• Det skal avholdes møter (grønn time) for
gjennomgang og oppfølging av nødvendige
miljøtiltak i henhold til YM-planen annenhver
uke. Grønn time skal avholdes sammen med
byggherres miljøkoordinator, og minst tre fra
utførende personell (eks. miljøansvarlig,
verneombud, formann, bas eller lignende).

16

11254 YM-P: Kantvegetasjon
langs Vormedalselva

Mål: Prosjektet skal begrense inngrep
i, og konsekvenser for naturverdier.
Dette gjelder
naturverdier langs strekningen og
kantvegetasjon og vannmiljø langs og
i
Vormedalselva.

Gjeldende lovverk:
Naturmangfoldloven,
Vannressursloven.

Risiko:
Ulovlig/unødvendig fjerning eller
reduksjon av kantvegetasjon langs
Vormedalselva

34. Forringe
natur-
økosystem,
funksjon/pro
sess

12

• Behovet for inngrep i kantvegetasjonen må
tydelig fremkomme i prosjektering.

• Prosjektering må beskrive omfanget av
inngrep i kantvegetasjon. Ved inngrep skal
dette søkes til SF.

• Ved risiko for påvirkning på kantvegetasjon
langs Vormedalselva skal det gjennomføres
naturkartlegging av kantvegetasjonen.

• Det skal lages hensynssone for å redusere
risiko for at tiltaket påvirker kantvegetasjonen
nærmest tiltaksområdet. Henssynsonen må
fremkomme i rigg og marksikringsplan

• Prosjekteringen må ta hensyn til lønnetre  i
krysset Steinhaugvegen-Trevardvegen for å
redusere risiko for at treet blir påvirket av
tiltaket.  Hvis treets røtter kan komme i konflikt
med gravearbeid må dette fremkomme i
prosjektering.

12
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11252 YM-P:
Landskapskarakter

Mål: Ny gang- og sykkelveg
tilhørende sideareal skal tilpasses
omkringliggende landskap.
Det skal brukes stedegne elementer i
prosjektet der det er mulig.
Prosjektet skal oppleves som en
forlengelse av forrige delstrekning
mtp. materialer og utforming.

Gjeldende lovverk: Byggteknisk
forskrift (TEK17) – Kapittel 8
Opparbeidet uteareal

Risiko:
- Avvikende terreng fra prosjektet mot
omgivelsene

39.
Kulturarv-
Kulturmiljø/-
landskap

12

• Som hovedprinsipp skal arealene på privat
eiendom ha samme terreng og fallforhold etter
endt anleggsperiode som før.  Ved behov for
avvik fra før-forholdene skal dette tydelig
fremkomme av prosjektering

• Ved høydeforskjeller over 50 cm skal det
settes opp gjerde på toppen av mur/kant.
Dette må fremkomme i prosjektering

• Terreng skal prosjekteres slik at vann fra
fortau ikke ledes inn på privat grunn.

• Det bør opprettes dialog med grunneier for å
enes om løsning for fjellskjæringer som
erstatning for mur i deler av tiltaksområdet.

• Som hovedprinsipp skal det benyttes
naturstein ved opparbeidelse av ny mur.
Materialvalg bør avklares med grunneier som i
dag har mur av annet materiale. Ved fjerning
og reetablering av deler av mur skal ny del
være tilsvarende som eksisterende.

• Der det opparbeides murer/kanter/skjæringer
med en høyde over 50 cm skal det etableres
gjerde på toppen som fallsikring, iht. TEK17.
Der ikke annet er avklart skal gjerdet være et
svart flettverksgjerde. Murer/kanter/skjæringer
skal være avklart i henhold til PBL.

• Der prosjektet er ansvarlig for innkjøp nye
planter skal disse fortrinnsvis være av lokal
herkomst og tilpasset lokalt klima. Ved
beplantning skal det etableres tilstrekkelig
med jord og jorden skal ha egenskaper
tilpasset den enkelte plante.

• Entreprenør må sette seg inn i alle
grunneieravtalene og er ansvarlig for å følge
opp kravene som er beskrevet i avtalene.
Entreprenør er ansvarlig for å opprette kontakt
med grunneiere for nødvendige avklaringer
gjennom anleggsperioden. Entreprenør skal
overholde spesielle betingelser som inngår i
grunneieravtalene.

• Det skal føres prosjekteringslogg slik at BH
og grunneiere holdes informert om prosess,
utforming og tiltak.

6
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10973 YM-B: Forurensning av
jord

Mål: Det skal gjennomføres
nødvendige tiltak for å unngå utslipp
fra anleggsområdet (utslipp fra vaske-
og oppstillingsområder for maskiner,
og uhellsutslipp.)
Prosjektet skal følge tiltak som
beskrevet i Vedlegg D2_1301
Miljøteknisk grunnundersøkelse,
geokjemisk undersøkelse og
tiltaksplan
Eksponering: Opphold i området eller
på eiendom skal ikke medføre
uakseptabel helserisiko som skyldes
forurensninger i grunnen.
Spredning: Gravearbeider på området
skal ikke føre til uønsket spredning av
miljøgifter og forurensning til
omkringliggende områder, grunnvann
eller overflateresipienter

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven,
Forurensingsforskriften kap 2

Risiko:
 Anleggsarbeidene og lokal
massehåndtering og transport av
masser inn og ut av tiltaksområdet
medfører risiko for forurensning av
grunn
Anleggsarbeider kan medføre
forurensing av grunn.

31.
Forurense-
grunnresipie
nt

12

• Totalentreprenør skal underveis i
anleggsarbeidet kunne dokumentere at
inngrepet skjer i samsvar med
forurensningsforskriften og godkjent
tiltaksplan. Arbeid og hendelser relatert til
kontroll og oppfølging av forurensning skal
derfor dokumenteres fortløpende under
anleggsfasen.

• Alle uttransporterte masser skal
dokumenteres med veiesedler/lasslister.

• Omdisponering av forurenset masse innenfor
tiltaksområdet dokumenteres i kart.

• Tilkjørte masser fra områder utenfor
tiltaksområdet skal være rene.

• Ved mistanke om forurensning i grunnen er
det krav til utredning av forurenset grunn. Hele
traseen, hvor det skal gjøres tiltak i grunnen,
skal ha miljøtekniske grunnundersøkelser.
Tiltaksplan skal utarbeides ved mistanke om
forurensning i grunn.

• Det stilles krav om beredskapsplan mot akutt
forurensning til luft, vann og grunn, med tiltak
som iverksettes ved uhell eller situasjoner
med fare for forurensning. Planen skal
inneholde informasjon om
oppsamlingsbeholder og evt. annet materiell,
samt en liste over personer med
telefonnummer som skal underrettes ved
utslipp. Beredskapsplanen må ta i betraktning
nærhet til elva og eventuell risiko ved flom
under anleggsarbeidet.

• Barrierer mot resipienter ifm.
uhellsutslipp/avrenning/akutt utslipp må
etableres før oppstart av arbeidene.
Kjemikalier og oljer skal lagres og oppbevares
forsvarlig og sikres mot risiko for lekkasjer.
Lager av olje, drivstoff og kjemikalier skal
lokaliseres på steder hvor det gir minst mulig
miljøulemper ved uhellsutslipp. Ved eventuelle
lekkasjer skal det være mulighet for
oppsamling før dette når omgivelsene. Dette
innebærer at all lagring må skje i tilstrekkelig
avstand og barrierer mot omkringliggende
natur, infiltrerende grunn og vann.

6
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• Det skal utarbeides en riggplan med
lokalisering av lager for olje, drivstoff og
kjemikalier på steder hvor de gir minst mulig
miljøulemper ved uhellsutslipp.
Totalentreprenøren skal beskrive dette
nærmere.

• Det stilles krav om tilstrekkelig mengde
absorbsjonsmiddel tilgjengelig til enhver tid.
Oljeabsorbenter skal oppbevares på eller i
nærheten av alle maskiner, og på alle fylle- og
tappesteder til bruk ved søl, lekkasjer og
uhellsutslipp. Ved uhellsutslipp (utslipp av
drivstoff, hydraulikkolje, avløpsvann,
kjemikalier, maling ol.) stanses utslippet
umiddelbart. Forurenset jordmasse håndteres
som forurenset gravemasse.

• Drivsstofftanking og vedlikehold på maskiner
skal skje på tette flater og/eller med
oppsamlingskar og med tilgjengelig absorbent.
Tanking og vedlikehold skal plasseres med
tilstrekkelig avstand og barrierer mot elva.
Renhold av anleggsutstyr og maskiner etc.
skal utføres på avtalt og tilrettelagt
vaskeplass, og skal ikke foregå nær vann og
grøfter/ bekker/avløp som kan medføre
forurensing av bekker og vassdrag.

• Gamle Vormedalsvegen og Steinhaugvegen
må utredes for forurenset grunn dersom det er
planlagt tiltak i grunnen.

• Masser i tilstandsklasse 1 kan gjenbrukes
fritt iht. gjeldende regelverk.
Overskuddsmasser av jord og stein (>25 mm)
som transporteres ut av tiltaksområdet regnes
som næringsavfall etter § 32 i
forurensningsloven. Håndtering av masser må
ses i sammenheng med fremmede arter.

• Masser i tilstandsklasse 2 kan gjenbrukes
innenfor planområdet, men ved transport ut av
tiltaksområdet må massene leveres til
godkjent mottak. Man skal etterstrebe
gjenbruk under tette flater.

• Entreprenør må planlegge arbeidene i
områdene som krever supplerende
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prøvetaking på grunn av ekstra tid til
forsendelse av prøver og analysetid hos
laboratoriet. Det skal benyttes akkreditert
analysemetode hos laboratorium. Ved
supplerende prøvetaking av masser skal ikke
masser omdisponeres i tiltaksområdet, eller
fraktes ut av tiltaksområdet, før
analyseresultater foreligger.

• Rapport for Miljøteknisk grunnundersøkelse,
geokjemisk undersøkelse og tiltaksplan skal
følges for forurenset grunn, syredannende
berg og massehåndtering.

• Vilkår til godkjent tiltaksplan for forurenset
grunn skal legges til grunn for arbeid i
forurenset grunn.

11249 YM-P: Naturmangfold Mål:Prosjektet skal begrense inngrep
i, og konsekvenser for naturverdier.
Dette gjelder naturverdier langs
strekningen og kantvegetasjon og
vannmiljø langs og i Vormedalselva.

Gjeldende lovverk:
Naturmangfoldloven, forskrift om
fremmede arter, forurensingsloven
Føringer: veileder Håndtering av
løsmasser med fremmede skadelige
plantearter og forsvarlig kompostering
av planteavfall med fremmede
skadelige plantearter
Tiltaksplan for håndtering av
fremmede arter for prosjektet

Risiko:
- Risiko for spredning av fremmede
arter innenfor og ut av tiltaksområdet.
- Risiko for skade eller forringelse på
rødlistede arter (ask)

33. Forringe
natur-
fremmed art 12

• Det må i prosjektering fremkomme hvor
masser med infiserte arter skal mellomlagres
og sluttdisponeres.

• Lokasjon av fremmede arter skal fremkomme
i rigg- og marksikringsplan

• Det skal i prosjektering gjøres tiltak for å
redusere tiltak på rødlistede arter. Dette
gjelder blant annet asketrær

• Marksikringsplan skal utarbeides ved
detaljprosjektering og skal inkludere en
beskrivelse av rødlistede og fremmede arter
innenfor tiltaksområdet. For alle fremmede
arter kan tiltak unngås dersom man forhindrer
flytting av jord fra områder med forekomst av
fremmede arter.

9

10975 YM-B: Forurensning av
vann

Mål:
Prosjektet skal ikke bidra til skadelig
avrenning eller partikkeltransport til
Vormedalselva eller Karmsundet
Tilstanden i Bekkefelt Norheim skal
hensyntas dersom det blir aktuelt å
benytte den som resipient for
overvann.
Prosjektet skal ikke hindre eller
forstyrre IFF fra å opprettholde sin

30.
Forurense-
vannresipie
nt

9

• Overvann skal håndteres etter krav fastsatt i
håndbok N200.

• Forebyggende tiltak for å hindre forurensing
skal gjennomføres. Jord-, sprengstein- og
fyllmasser skal plasseres slik at erosjon og
avrenning av næringsstoffer og suspendert
stoff til vassdrag m.m. begrenses. Mulige tiltak
er erosjonssikring, buffersoner mot vassdrag,
voller.

6
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virksomhet
Prosjektet skal ikke hindre oppnåelse
av miljømål i vannforskriften kap. 2

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven,
Forurensingsforskriften,
Naturmangfoldloven, Vannforskriften,

Risiko:
- Høyt nedbør kan medføre avrenning
av forurensing eller masser mot
vassdrag
- Masser blir lagret uten tilstrekkelig
sikring som medfører avrenning til
vassdrag

• Det stilles krav om beredskapsplan mot akutt
forurensning til luft, vann og grunn, med tiltak
som iverksettes ved uhell eller situasjoner
med fare for forurensning. Planen skal
inneholde informasjon om
oppsamlingsbeholder og evt. annet materiell,
samt en liste over personer med
telefonnummer som skal underrettes ved
utslipp. Beredskapsplanen må ta i betraktning
nærhet til elva og eventuell risiko ved flom
under anleggsarbeidet.

• Barrierer mot resipienter ifm.
uhellsutslipp/avrenning/akutt utslipp må
etableres før oppstart av arbeidene.
Kjemikalier og oljer skal lagres og oppbevares
forsvarlig og sikres mot risiko for lekkasjer.
Lager av olje, drivstoff og kjemikalier skal
lokaliseres på steder hvor det gir minst mulig
miljøulemper ved uhellsutslipp. Ved eventuelle
lekkasjer skal det være mulighet for
oppsamling før dette når omgivelsene. Dette
innebærer at all lagring må skje i tilstrekkelig
avstand og barrierer mot omkringliggende
natur, infiltrerende grunn og elva.

• Drivsstofftanking og vedlikehold på maskiner
skal skje på tette flater og/eller med
oppsamlingskar og med tilgjengelig absorbent.
Tanking og vedlikehold skal plasseres med
tilstrekkelig avstand og barrierer mot elva.
Renhold av anleggsutstyr og maskiner etc.
skal utføres på avtalt og tilrettelagt
vaskeplass, og skal ikke foregå nær vann og
grøfter/ bekker/avløp som kan medføre
forurensing av bekker og vassdrag.

• Det skal unngås å grave ved sterk nedbør

• Tilførsel av vann til åpent gravestrekk fra
omkringliggende områder skal forhindres

• I tilfelle store nedbørsmengder på kvelder
eller helger, må det sikres at det utgravde
området ikke blir tilført mer vann enn
nødvendig

• Det skal i aktuelle tilfeller tilstrebes (hvis
mulig), å ha korte gravestrekk åpne om
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gangen.

• Tilstanden i Bekkefelt Norheim må hensyntas
dersom det blir aktuelt å bruke den som
resipient for overvann.

• Det er entreprenørens ansvar å påse at
vannhåndteringen skjer på en ansvarlig måte
som hindrer spredning av forurensing og er i
henhold til tiltaksplanen og eventuelle
tilleggskrav fra Karmøy kommune.

• Dersom lokal vannhåndtering ikke er
gjennomførbart, enten fordi vannmengdene er
for store eller fordi det vil medføre spredning
av helse og miljøfarlige stoffer, kan det søkes
Karmøy kommune om påslipp til kommunens
VA-nett. Ved påslipp til offentlig nett er det
behov for prøvetaking av kvalifisert personell
før påslipp. Dersom konsentrasjoner i vannet
viser seg å være over grenseverdier for
påslippstillatelsen, kan vannet enten suges
opp og håndteres av et sertifisert firma eller
det kan etableres renseløsninger før påslipp til
offentlig nett. Renseløsning må leveres av
kvalifisert firma.

• Forurenset overvann skal ikke renne ut i
Vormedalselva.

• Ved oljeholdig vann må det utføres tiltak for å
sikre at oljeforurensningen ikke ender i
resipient ved bruk av f.eks. absorbenter
og/eller oljelenser for å fange opp oljefilm og
oljeforurensning.
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11248 YM-P: Naturressurser Mål: Prosjektet skal begrense inngrep
i, og konsekvenser for naturressurser
(jordbruk/
skogbruk/mineralutvinning).
Prosjektet skal gjennomføres uten
negative effekter på
drikkevannskilder.

Gjeldende lovverk: Lov om jord

Risiko:
Anleggsarbeid og riggområder kan
medføre forringelse eller varig skade
på naturressurser.

Det er en fare for at anleggsarbeidet
medfører forurensning av dyrka mark i
nærheten av tiltaksområde.
Jordbruksområde ligger omtrent 50
meter fra tiltaksområdet i
Steinhaugvegen.

41.
Naturressur
ser-landbruk
/ utmark

9

• Jordbruksområdet bør beskrives i prosjektets
marksikringsplan med tilstrekkelig
hensynssone.

• Ved bruk av landbruksområde til riggområde
må det gjøres  vurderinger for å sikre og
ivareta matjord i prosjektering. Matjord skal
ikke forringes

9

11247 YM-P: Støy og
vibrasjoner

Mål: Prosjektet skal følge
støyretningslinjer T-1442 [1] og følge
opp spesifikke hensyn for
støysensitiv bebyggelse.
Prosjektet skal hensynta lokal
bebyggelse og lokalmiljø, derav
spesielt tiltaksområdet
i nærheten av Vormedal barnehage,
skole og idrettshall.

Gjeldende lovverk:
Gjeldende føringer:
Klima- og miljødepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen (T-1442/2021)
 M-2061: Veileder om behandling av
støy i arealplanleggingen

Risiko: Anleggsarbeidene kan føre til
rystelser og støy som overskrider
anbefalinger beskrevet i retningslinje
T-1442/2021.

28.
Forurense-
støy/vibrasj
oner

8

• Totalentreprenør skal overholde
bestemmelser for regulerte støyskjermer (§13
og §36) som beskrevet i reguleringsplanen.

• Totalentreprenøren skal prosjektere
arbeidende og planlegge arbeidstider slik at
det ikke medfører ulemper for naboer.

• Støysonekart for veg skal legges til grunn
ved vurdering av støypåvirkning og ved
vurdering av behov for utredninger.

8
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10980 YM: Kulturarv Mål: Prosjektet skal følge
Kulturminneloven, og vedtak i
henhold til Kulturminnelovens § 8.

Gjeldende lovverk: Lov om
kulturminner [kulturminneloven]
Føringer: Reguleringsplan

Risiko:
Det er risiko for forringelse eller
påvirkning av kulturminner i anlegget:

- Moksheim Lokalitet 1, Bosetning-
aktivitetsområde (Kulturminneid
155911) sør i tiltaksområdet, ved
avkjøring til Vormedalsvegen 311
- Hitlertenner i Steinhaugvegen
nærmest Vormedalselven
- Det er risiko for at hitlertennene og
tilhørende inntaksdam (ekskludert
asfaltflate) blir berørt i anlegget.

38.
Kulturarv-
kulturhistori
sk verdi

8

• Før igangsetting av anleggsarbeid ved
Moksheim Lokalitet 1 og Hitlertenner med
inntaksdam skal mannskap ha
informasjon/opplæring i de aktuelle hensynene
som skal tas for arbeidet i dette området.

• Hitlertenner med inntaksdam (der det er
praktisk mulig av hensyn til atkomst for
rensing av vanninntaket) skal inngjerdes med
byggegjerde i anleggsperioden.

• En marksikringsplan må utarbeides for
prosjektet, hvor kulturminnene og tiltak for
bevaring og hensynssoner skal beskrives.
Tiltakene vil også gjelde eventuelle
uregistrerte kulturminner som identifiseres i
løpet av anleggsarbeidet

• Ved funn av automatisk fredede kulturminner
skal arbeidene stanses. BH skal varsles.

• Anleggsarbeider ved Hitlertenner og
inntaksdam skal utføres slik at det blir lavest
mulig risiko for påvirkning eller forringelse av
kulturminnet.

6

11255 YM-P: Friluftsliv og
byliv

Mål: Prosjektet skal følge godkjent
arbeidsvarslingsplan.

Gjeldende lovverk: Plan- og
bygningsloven
Føringer: Reguleringsplan

Risiko:
-Prosjekteringen tar ikke hensyn til
myke trafikanter i planlegging av
arbeidene
-Anleggsarbeid kan føre til ulykker og
stengt vei

8

• I henhold til reguleringsplanens § 14 - Ved
gjennomføring av tiltaket skal det tas særlig
hensyn til framkommelighet og sikkerhet for
gående og syklende, samt til støysituasjon for
berørt bebyggelse. Det skal utarbeides
detaljerte faseplaner for omlegging av
trafikken i byggefasen. Dersom omlegging
medfører midlertidig ekstra belastning på
eksisterende vegnett, skal det vurderes behov
for trafikksikkerhetstiltak på disse
strekningene.

• Totalentreprenør avklarer arbeidsvarsling i
samråd med Rogaland fylkeskommune og
Karmøy kommune. Risiko skal ivaretas av
utførende totalentreprenør, som inkluderer
avklaring om hvordan trafikk skal reguleres og
sikres i områder hvor det skal utføres arbeid.

6
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10972 YM-B: Luftforurensning Mål: Arealer for lek og uteopphold
skal ha gode solforhold,
tilfredsstillende støyforhold og
være skjermet mot trafikk og
forurensning

Gjeldende lovverk:
 Forskrift om begrensning av
forurensning
(forurensningsforskriften) Del 3. Lokal
luftkvalitet
 Forskrift om begrensning av
forurensning
(forurensningsforskriften) Del 7. Krav
til
forebygging av forurensning av visse
virksomheter eller utslippskilder [

Føringer: Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520)
Veileder: Veiledning til luftkvalitet i
arealplanlegging

Risiko:
- Tiltaket kan medføre utslipp av støv
fra anleggsarbeidene til nærområder,
natur og vassdrag og
tilsøling/nedstøving av vei/tilkomst.
- Det er risiko for støving fra
mellomlagrede masser og transport
av masser, samt lokal luftforurensning
fra anleggsarbeidene.
Timemiddelkonsentrasjonen av PM10
skal maksimalt ikke overstige 200
μg/m³ på lokaliteter der folk bor eller
oppholder seg.

29.
Forurense-
lokal
luftkvalitet
og
nedstøving

8

• Det stilles krav til forebyggende tiltak for å
redusere utslipp av støv. Krav i retningslinjer T
-1520/2012 Kapittel 6.1–6.3 legges til grunn.

• Det skal utarbeides rutiner for renhold av
biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei.
Spredning av søle og støv på eksisterende
vegnett skal ikke forekomme. Offentlige veier
skal vaskes/feies umiddelbart dersom
spredning forekommer.

• Støvdempende tiltak må tilpasses behov og
værforhold. Masser som kan støve ved
transport eller mellomlagring skal dekkes til
eller vannes for å hindre støvflukt i
tørrværsperioder eller ved behov.

• Der det ikke er mulig å benytte utslipp- og
fossilfrie anleggsmaskiner og kjøretøy er det
krav om hhv. Steg IV og Euroklasse VI.
Unntak skal søkes og begrunnes til byggherre
i god til, og det skal foreligge en skriftlig
godkjenning fra byggherre før maskinen tas i
bruk.

• Unødvendig tomgangskjøring skal unngås.

• Masser som kan støve ved transport eller
mellomlagring skal dekkes til eller vannes for å
hindre støvflukt i tørrværsperioder eller ved
behov. Timemiddelkonsentrasjonen av PM10
bør maksimalt ikke overstige 200 μg/m³ på
lokaliteter der folk bor eller oppholder seg, iht.
retningslinjer i T-1520. Tiltaket er i nærheten
av lokal bebyggelse og boliger langs hele
strekningen.

4
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10971 YM-B: Støy og
vibrasjoner

Mål: Prosjektet skal følge
støyretningslinjer T-1442 [1] og følge
opp spesifikke hensyn for
støysensitiv bebyggelse.
Prosjektet skal hensynta lokal
bebyggelse og lokalmiljø, derav
spesielt tiltaksområdet
i nærheten av Vormedal barnehage,
skole og idrettshall.

Gjeldende lovverk:
Gjeldende føringer:
Klima- og miljødepartementets
retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen (T-1442/2021)
 M-2061: Veileder om behandling av
støy i arealplanleggingen

Risiko: Anleggsarbeidene kan føre til
rystelser og støy som overskrider
anbefalinger beskrevet i retningslinje
T-1442/2021.

28.
Forurense-
støy/vibrasj
oner

8

• Totalentreprenøren skal gjennomføre
tilstandsregistreringer og fastsette
rystelseskrav til nærliggende bebyggelse og
konstruksjoner der det er aktuelt.
Totalentreprenøren skal montere
rystelsesmålere for kontroll og dokumentasjon.
Dokumentasjon fremlegges byggherre
fortløpende.

• Totalentreprenøren skal foreta vurdering av
lokale skjermingstiltak og beregninger av
innendørs lydnivå i forhold til grenseverdier og
vurderinger i ny støyveiledning på prosjektert
og bygget løsning.

• Totalentreprenøren skal i anleggsfasen
montere og drifte rystelsesmålere på
strategiske utvalgte steder, på en slik måte at
han kan kontrollere, påvise og dokumentere at
anleggsgjennomføringen utføres forsvarlig, og
innenfor krav til rystelser. Byggherre skal ha
fortløpende tilgang til alle tilstandsrapporter og
rystelsesmålerlogger.

• Totalentreprenør skal overholde
bestemmelser for regulerte støyskjermer (§13
og §36) som beskrevet i reguleringsplanen.

• Dersom tiltaket medfører en økning i
støynivå på 1,0 dB eller mer, skal det vurderes
støytiltak.

• Prosjektets arbeider skal
varsles til naboer og interessenter i forkant av
støyende aktivitet

4
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11250 YM-P: Luftforurensning Mål: Arealer for lek og uteopphold
skal ha gode solforhold,
tilfredsstillende støyforhold og
være skjermet mot trafikk og
forurensning

Gjeldende lovverk:
 Forskrift om begrensning av
forurensning
(forurensningsforskriften) Del 3. Lokal
luftkvalitet
 Forskrift om begrensning av
forurensning
(forurensningsforskriften) Del 7. Krav
til
forebygging av forurensning av visse
virksomheter eller utslippskilder [

Føringer: Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520)
Veileder: Veiledning til luftkvalitet i
arealplanlegging

Risiko:
- Tiltaket kan medføre utslipp av støv
fra anleggsarbeidene til nærområder,
natur og vassdrag og
tilsøling/nedstøving av vei/tilkomst.
- Det er risiko for støving fra
mellomlagrede masser og transport
av masser, samt lokal luftforurensning
fra anleggsarbeidene.
Timemiddelkonsentrasjonen av PM10
skal maksimalt ikke overstige 200
μg/m³ på lokaliteter der folk bor eller
oppholder seg.

29.
Forurense-
lokal
luftkvalitet
og
nedstøving

8

• Det stilles krav til forebyggende tiltak for å
redusere utslipp av støv. Krav i retningslinjer T
-1520/2012 Kapittel 6.1–6.3 legges til grunn.

• Det skal utarbeides rutiner for renhold av
biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig vei.
Spredning av søle og støv på eksisterende
vegnett skal ikke forekomme. Offentlige veier
skal vaskes/feies umiddelbart dersom
spredning forekommer.

• Der det ikke er mulig å benytte utslipp- og
fossilfrie anleggsmaskiner og kjøretøy er det
krav om hhv. Steg IV og Euroklasse VI.
Unntak skal søkes og begrunnes til byggherre
i god til, og det skal foreligge en skriftlig
godkjenning fra byggherre før maskinen tas i
bruk.

• Det må utarbeides prosedyrer for
unødvendig tomgangskjøring før oppstart av
anleggsarbeid.

6
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10979 YM-B: Kantvegetasjon
langs Vormedalselva

Mål: Prosjektet skal begrense inngrep
i, og konsekvenser for naturverdier.
Dette gjelder
naturverdier langs strekningen og
kantvegetasjon og vannmiljø langs og
i
Vormedalselva.

Gjeldende lovverk:
Naturmangfoldloven,
Vannressursloven.

Risiko:
Ulovlig/unødvendig fjerning eller
reduksjon av kantvegetasjon langs
Vormedalselva

34. Forringe
natur-
økosystem,
funksjon/pro
sess

6

• Dispensasjonssøknad med tilhørende vilkår
etter vannressursloven skal være førende for
inngrep i kantvegetasjonen. Totalentreprenør
er ansvarlig for søknad og at vilkår følges.

• Mannskap skal informeres om hvilke
områder som kan berøres, og hvilke områder
av kantvegetasjonen som skal unngås.

• Kantvegetasjon som ikke skal berøres skal
merkes av fysisk med sperring.

4

10978 YM-B: Naturmangfold Mål:Prosjektet skal begrense inngrep
i, og konsekvenser for naturverdier.
Dette gjelder naturverdier langs
strekningen og kantvegetasjon og
vannmiljø langs og i Vormedalselva.

Gjeldende lovverk:
Naturmangfoldloven, forskrift om
fremmede arter, forurensingsloven
Føringer: veileder Håndtering av
løsmasser med fremmede skadelige
plantearter og forsvarlig kompostering
av planteavfall med fremmede
skadelige plantearter
Tiltaksplan for håndtering av
fremmede arter for prosjektet

Risiko:
- Risiko for spredning av fremmede
arter innenfor og ut av tiltaksområdet.
- Risiko for skade eller forringelse på
rødlistede arter (ask)

33. Forringe
natur-
fremmed art 6

• Grønne forekomster av fremmede arter:
Kaprifol, mispler, buskhyll, buskmure,
hageeple, platanlønn og sitkagran
Gule forekomster av fremmede arter:
Skogskjegg, fagerfredløs, syrin og spirea

Tiltak for grønne og gule forekomster av
fremmede arter: Ingen tiltak kreves i dette
prosjektet, men plantedeler skal ikke
deponeres på områder som er i eller i
nærheten av sårbar natur.

• Tiltak for røde forekomster: Rynkerose
Bør ikke kuttes i/beskjæres før fjerning. Under
plante fjernes masser ned til ca. 3 m dybde.
Rundt planter fjernes 0,2 m i 1 m radius.

• Tiltak for røde forekomster: Gyvel
Masser fjernes 0,5 m under plante. Rundt
planter fjernes 0,2 m i radius 1 m fra plantedel
over bakken. Dersom rotsystemet er grunnere
fjernes mindre masse under planten.

• Føringer for håndtering av røde forekomster:
Det anbefales å merke forekomstene godt.
Forekomster som ligger inntil tiltaksområdet,
og som ikke skal berøres av tiltaket, gjerdes
inne. Gjerde settes i tilstrekkelig avstand fra
plante til at maskiner ikke kommer i kontakt
med frøbank og planterøtter.

• Føringer for håndtering av røde forekomster:
Alle plantedeler av artene skal leveres til
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forbrenning. Det er viktig å være nøye og
renslig ved fjerning av plantedeler, slik at det
ikke ligger igjen noe, eller at plantedeler spres.
All transport av plantedeler skal foregå i tette
beholdere.

• Føringer for håndtering av røde forekomster:
Ved oppgraving er det viktig å få med alle
planterøtter. Dybden disse strekker seg til kan
avvike fra oppgitt gravedybde i tabellen, da
denne angir vanlig rotdybde +
sikkerhetsmargin.

• Føringer for håndtering av røde forekomster:
Alle masser med planterøtter skal
transporteres på tett bunn og med tett duk/tak
over og leveres godkjent mottak dersom de
ikke kan gjenbrukes iht. spesifikasjon
beskrevet under hver art.

• Føringer for håndtering av røde forekomster:
Ved mellomlagring av masser med artene må
dette skje på tett duk og tett overdekning, og
det bør være bygget opp en høyere kant rundt
for å hindre avrenning. Masser med ulike arter
må merkes godt og ikke sammenblandes
dersom de skal gjenbrukes, med unntak av
hvis massene kan gjenbrukes i samme dybde.

• Føringer for håndtering av røde forekomster:
Det er svært viktig med god rengjøring
(børsting/vask) av utstyr, maskiner og biler
som har vært i kontakt med plantedeler og
masser før de flyttes og brukes andre steder.
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10977 YM-B: Friluftsliv og
byliv

Mål: Prosjektet skal følge godkjent
arbeidsvarslingsplan.

Gjeldende lovverk: Plan- og
bygningsloven
Føringer: Reguleringsplan

Risiko:
-Prosjekteringen tar ikke hensyn til
myke trafikanter i planlegging av
arbeidene
-Anleggsarbeid kan føre til ulykker og
stengt vei

6

• I henhold til reguleringsplanens § 14 - Ved
gjennomføring av tiltaket skal det tas særlig
hensyn til framkommelighet og sikkerhet for
gående og syklende, samt til støysituasjon for
berørt bebyggelse. Det skal utarbeides
detaljerte faseplaner for omlegging av
trafikken i byggefasen. Dersom omlegging
medfører midlertidig ekstra belastning på
eksisterende vegnett, skal det vurderes behov
for trafikksikkerhetstiltak på disse
strekningene.

• Totalentreprenør avklarer arbeidsvarsling i
samråd med Rogaland fylkeskommune og
Karmøy kommune. Risiko skal ivaretas av
utførende totalentreprenør, som inkluderer
avklaring om hvordan trafikk skal reguleres og
sikres i områder hvor det skal utføres arbeid.

4

10984 YM-B: Naturressurser Det er en fare for at anleggsarbeidet
medfører forurensning av dyrka mark i
nærheten av tiltaksområde.
Jordbruksområde ligger omtrent 50
meter fra tiltaksområdet i
Steinhaugvegen.

41.
Naturressur
ser-landbruk
/ utmark

6

• Anleggsarbeidene skal ikke medføre ulemper
for jordbruksområdet som ligger ca. 50 meter
fra tiltaksområdet i Steinhaugvegen.
Påvirkning kan skje ved eventuell forurensning
eller avrenning fra anleggsarbeidet.
Jordbruksområdet bør beskrives i prosjektets
marksikringsplan med tilstrekkelig
hensynssone.

4
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10982 YM-B: Avfallshåndering Mål: Prosjektet skal gjennomføres
med minimal mengde produsert avfall
og stor gjenbruksandel (masser og
materialer).
Rogaland fylkeskommune: prosjektet
skal ha 80 % sorteringsgrad av avfall.
Prosjektet skal vurdere bruk av
materialer med lavt klimagassutslipp
og lang levetid.

Gjeldende lovverk:
Forurensingsloven, Avfallsforskriften,
Produktforskriften, tek 17

Risiko:
- Prosjektet har unødvendig høy
avfallsproduksjon
- Prosjektet har lav sorteringsgrad.
- Avfall ikke håndteres etter
avfallsforskriften og TEK17.

45. Avfall-
behandling
av avfall 6

• Totalentreprenør skal utnevne en ansvarlig
person som har ansvar for å følge opp
(merking og sortering) og dokumentere
sortering av avfall.

• Alt avfall skal iht. TEK17 og avfallsforskriften
levres til godkjent avfallsmottak

• Asfaltavfall som ikke er egnet til gjenbruk i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak
registrert under Kontrollordningen for asfalt
(KFA)

• Prosjektet skal ha 80 % sorteringsgrad av
avfall. Avfallet skal sorteres i anleggsområdet.
Asfalt, forurensede masser og overskudd av
rene masser skal ikke medregnes ved
beregning av sorteringsgrad.

• Totalentreprenør skal ha et elektroniske
stoffkartotek. Oppdatert stoffkartotek skal
være tilgjengelig på byggeplassen.
Byggherren skal gis tilgang til dette
stoffkartoteket.

• Dokumentasjonen skal leveres fortløpende
eller senest innen påfølgende
rapporteringsfrist ifm. månedsrapporteringen
til byggherren.

• Totalentreprenør skal utarbeide avfallsplan
og sluttrapport, jfr. TEK17.

• Det skal tilstrebes å gjenbruke masser
innenfor tiltaksområdet så langt det lar seg
gjøre.

4
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10981 YM-B: Klimagasser og
energiforbruk

Klimagassutslipp som følge av tiltaket
skal begrenses så langt det lar seg
gjøre. Det er en risiko for at det ikke
legges opp til gjenbruk av stedlige
masser innenfor tiltaksområdet, som
fører til økte klimagassutslipp som fra
innkjøring av nye masser.

46. Avfall-
materialvalg
/
sirkulærøko
nomi

6

• Energiforbruk og klimagassutslipp i
forbindelse med prosjektet skal begrenses
mest mulig gjennom redusert transportomfang
og valg av materialer og utstyr som gir lavt
energiforbruk og utslipp.

• EPD skal leveres i henhold til kontrakt. Krav
om EPDer skal beskrives iht.
kontraktsbestemmelsene.

• Anleggsmaskiner skal tilfredsstille krav til
EURO 6/steg 4. Alternativ til fossilt brennstoff
skal vurderes. Ved bruk av biodiesel skal
denne være sertifisert.

• Grenseverdier for klimagassutslipp fra
materialer skal beskrives iht. til
kontraktsbestemmelsene.

• Det skal tilstrebes å gjenbruke masser
innenfor prosjektområdet så langt det lar seg
gjøre. Forurensede masser av tilstandsklasse
2 skal prioriteres for gjenbruk.

4

10976 YM-B:
Landskapskarakter

Mål: Ny gang- og sykkelveg
tilhørende sideareal skal tilpasses
omkringliggende landskap.
Det skal brukes stedegne elementer i
prosjektet der det er mulig.
Prosjektet skal oppleves som en
forlengelse av forrige delstrekning
mtp. materialer og utforming.

Gjeldende lovverk: Byggteknisk
forskrift (TEK17) – Kapittel 8
Opparbeidet uteareal

Risiko:
- Avvikende terreng fra prosjektet mot
omgivelsene

39.
Kulturarv-
Kulturmiljø/-
landskap

6

• Som hovedprinsipp skal arealene på privat
eiendom ha samme terreng og fallforhold etter
endt anleggsperiode som før.

• Ved høydeforskjeller over 50 cm skal det
settes opp gjerde på toppen av mur/kant.

• Terreng skal arronderes slik at vann fra
fortau ikke ledes inn på privat grunn.

• Det bør opprettes dialog med grunneier for å
enes om løsning for fjellskjæringer som
erstatning for mur i deler av tiltaksområdet.

• Som hovedprinsipp skal det benyttes
naturstein ved opparbeidelse av ny mur.
Materialvalg bør avklares med grunneier som i
dag har mur av annet materiale. Ved fjerning
og reetablering av deler av mur skal ny del
være tilsvarende som eksisterende.

• Der det opparbeides murer/kanter/skjæringer
med en høyde over 50 cm skal fallsikring
vurderes iht. TEK17. Der ikke annet er avklart
skal gjerdet være et svart flettverksgjerde.

4
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• Der prosjektet er ansvarlig for innkjøp nye
planter skal disse fortrinnsvis være av lokal
herkomst og tilpasset lokalt klima. Ved
beplantning skal det etableres tilstrekkelig
med jord og jorden skal ha egenskaper
tilpasset den enkelte plante.

• Tiltak som beskrevet i grunneieravtaler skal
overholdes gjennom anleggsperioden og i
etterkant ved opparbeidelse av områdene.
Entreprenør må sette seg inn i alle
grunneieravtalene og er ansvarlig for å følge
opp kravene som er beskrevet i avtalene.
Entreprenør er ansvarlig for å opprette kontakt
med grunneiere for nødvendige avklaringer
gjennom anleggsperioden. Entreprenør skal
overholde spesielle betingelser som inngår i
grunneieravtalene.

• Føringer for landskapskarakter skal
beskrives i prosjektets marksikringsplan.

• BH og grunneiere holdes informert om
prosess, utforming og tiltak på private
eiendommer i byggefase.
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11253 YM-P: Klimagasser og
energiforbruk

Mål: Energiforbruk og
klimagassutslipp i forbindelse med
prosjektet skal begrenses mest mulig
gjennom redusert transportomfang og
valg av materialer og utstyr som gir
lavt energiforbruk og utslipp.
EPD skal leveres i henhold til
kontrakt.
Anleggsmaskiner skal tilfredsstille
krav til EURO 6/steg 4. Alternativ til
fossilt brennstoff skal vurderes. Ved
bruk av biodiesel skal denne være
sertifisert.
Prosjektets klimagassutslipp skal
reduseres iht. kontraktsbestemmelser.

Gjeldende lovverk: Klimaloven
Føringer:
- Karmøy kommunes
Kommunedelplan for klima og energi
2017-2020
- Regionalplan for klimaomstilling i
Rogaland

Risiko:
- Det er en risiko for at det ikke legges
opp til gjenbruk av stedlige masser
innenfor tiltaksområdet, som fører til
økte klimagassutslipp som fra
innkjøring av nye masser.
- Manglende rutiner for transport og
tomgangskjøring

46. Avfall-
materialvalg
/
sirkulærøko
nomi

• EPD skal leveres i henhold til kontrakt. Krav
om EPDer skal beskrives iht.
kontraktsbestemmelsene.

• Anleggsmaskiner skal tilfredsstille krav til
EURO 6/steg 4. Alternativ til fossilt brennstoff
skal vurderes. Ved bruk av biodiesel skal
denne være sertifisert.

• Grenseverdier for klimagassutslipp fra
materialer skal beskrives iht. til
kontraktsbestemmelsene.

• For ytterligere reduksjon i klimagassutslipp
kan følgende tiltak vurderes:
- Utarbeide grenseverdier for klimagassutslipp
for asfalt, basert på tilgjengelige EPDer for
aktuelle asfalttyper og dialog med det lokale
markedet
-Utarbeide massehåndteringsplan som legger
til rette for mest mulig gjenbruk innenfor
prosjektområdet
-Sette funksjonskrav til masser heller enn krav
om spesifikke fraksjoner, som lager rom for
økt gjenbruk hos entreprenør

• Det skal tilstrebes å gjenbruke masser
innenfor prosjektområdet så langt det lar seg
gjøre. Forurensede masser av tilstandsklasse
2 skal prioriteres for gjenbruk.

• Energiforbruk og klimagassutslipp i
forbindelse med prosjektet skal begrenses
mest mulig gjennom redusert transportomfang
og valg av materialer og utstyr som gir lavt
energiforbruk og utslipp.
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