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Kontrahering

Utlysning 26.10.2026*

Tilbudsregning (Tilbudsfrist 30.11.2026%)

Evaluering tilbud/innstilling

Meddelelse om tildeling av kontrakt

Kontraktsmgate

Byggesgknad

Nabovarsel

Sgknad om rammesgknad og igangsettelse**

Swgknad om ferdigattest

Byggetid

Utfarelse sjgentreprise DJU-S1 (denne entreprisen)

*k*k

Utfarelse landentreprise SRA-B2 (tilstgtende entreprise)

Overtakelse sjgentreprise S1 (denne entreprisen)

* Alle datoer er veiledende. Endringer kan forekomme.
**Saksbehandlingstid kan varierere.
*** Antatt bestillingstidspunkt for rgrledning.
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