BANE NOR KAPTTEL C4.20 Side 1av 3

/\ REFERAT 22.2.2022
Mgatereferat
Mote: Prosjektmate/Planleggingsmgte/Byggemgate Mote nr.: Side: 1/3

Sted:

Mgtedato: dd.mm.yyyy

Referent:

Saksref.:

Deltakere:

Fraveer:

Kopi til:

Vedlegg:

Sak nr. | Saker til behandling Aktivitet Ansvar Frist
1 Godkjenning av forrige referat
1.1 ABC XYZ dd.mm.yyyy
Fast
2 HMS og Ytre miljo
21 SHA-plan — Oppfelging
Fast
2.2 Avvik/Synergisaker — Oppfelging
Fast
2.3 Plan for ytre miljg — Oppfalging
Fast
2.4 Risikovurderinger, RAMS farelogg, SJA — Oppfalging
Fast
25 Vernerunder — Status
Fast Neste vernerunde: dd.mm.yyyy
2.6 Revisjoner — Status
Fast
2.7 Manedsrapport og ev. annen rapportering
Fast
2.8 Annet, f.eks.:
Fast - Sikkerhetskurs
- Rigg
- Info til naboer
3 Kvalitet
3.1 Kvalitetsplan - Oppfalging
Fast
3.2 Avvik og tiltak kvalitetssikring
Fast
4 Fremdrift
4.1 Kontrollplan/Sjekklister — Status
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Sak nr. | Saker til behandling Aktivitet Ansvar Frist

Fast

4.2 Daglige oppstartsmater

43 Byggherrelevert materiale

4.4 Prosjektering — Status

4.5 Produksjon — Status

Fast

4.6 Systematisk ferdigstillelse — Status

4.7 Ferdigbefaringer/FAT er/SAT er/tester

4.8 Malebrev — Status

4.8 Avvik fra fremdriftsplan — Tiltak kvalitetssikring

Fast

5 Gkonomi

5.1 Produksjon/fakturering, kommentarer til ménedsrapport — Status

Fast

5.2 Regningsarbeider — Status

Fast

5.3 Endringsordrer / KOE/EO/avklaringer — Status

Fast

6 Samfunnsansvar og serigsitet

6.1 Oppfelging, f.eks. registrering i HMSREG, krav til fagleerte,
leeringordning

6.2 Nye underleverandgrer

7 Saker fra forrige eller tidligere moter

71 Oppfalging

8 Nye saker

8.1

Fast

9 Tekniske avklaringer/kontrakt

9.1 Oppfelging / Avklaringer

10 Aktiviteter forrige/neste periode

10.1 Aktiviteter forrige periode Info

10.2 Aktiviteter neste periode Info

1 FDV/prosjektdokumentasjon

111 Produksjon iht. utarbeidet tegningsliste/dokumentplan,
sluttdokumentasjon — Status
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11.2 Banedata
12 Annet

121




