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Bilag 4: Endringer i den generelle avtaleteksten

B.4.1 Om opplysninger gitt i tilbudet mv.

Opplysninger gitt i tilbudet om kvalifikasjoner og om fastsatte tildelingskriterier, som grunnlag for
byggherrens vurdering av tilbyder far inngaelse av kontrakt, forplikter tilbyderen i kontraktsperioden.

B.4.2 Kontraktsdokumenter

Ved motstrid mellom kontraktsdokumentene skal falgende dokumentrekkefelge gjelde, der dokumenter som
star hayere pa listen gar foran dokumenter som star lavere:

1. Kontraktsdokumentet (avtaledokumentet) eksklusive bilag

2. Referater fra forhandlingsmater, godkjent av begge parter

3. Skriftlige tilbudsavklaringer og korrespondanse som uttrykkelig er gjort til del av kontrakten
4. Bilag 1: Teknisk kravspesifikasjon - Kabelhandteringssystem (CMS og uttaksskap)

5. Bilag 4: Endringer i den generelle avtaleteksten

6. Bilag 2: Leverandgrens tilbud

Ved tvil om forstdelsen av kontrakten skal dokumentene tolkes i samsvar med ovennevnte rekkefalge.

B.4.3 Kommunikasjon i prosjektet
Tilbyderen star fritt til & benytte eget «Prosjekthotell» for utveksling av informasjon gjennom prosjektet.

Kommunikasjon kan ogsa forega over e-post.

B.4.4 Rapportering

Tilbyderen skal utarbeide en statusrapport for hver avsluttet maned. Rapporten skal gi byggherren oversikt
over:

e Framdrift — status
e Bemanning
o Status KS — kontroller og avvik

B.4.5 Offentlig omtale av prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom oppdragsgiver.

B.4.6 Prisregulering

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke, bortsett fra opsjonene. Ved regulering skal KPI-indeks
benyttes.
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B.4.7 Betalingsplan

80 % av kontraktssummen kan faktureres etter levering av de respektive leveransene. 20 % av
kontraktssummen kan faktureres etter godkjent SAT, prevedrift og overtakelse.

B.4.8 Leveringssted

Leveringssted er Kai 10 (Lagmannsholmen 4), om ikke annet avklares pa et senere tidspunkt.

B.4.9 Leveringstid

Leveringstid er definert som tidspunktet hvor varen leveres og er tilgjengelig for oppstart av SAT og
prevedrift.

o Kaiskapene skal leveres senest fem (5) maneder etter kontraktsoppstart.

e CMS skal leveres senest tolv (12) maneder etter kontraktsoppstart.

B.4.10 Overtakelse

Tidspunkt for overtakelse er etter at SAT og prgvedrift er utfart, prgveperioden er utfert i samsvar med
kontrakten og Oppdragsgiver skriftlig har bekreftet at varen er akseptert.

B.4.11 Forsikring

Kristiansand Havn stiller med skadeforsikring pa utstyr mellom levert mottatt pa stedet og overtakelse.

B.4.12 Garanti

Leverandgren skal yte garanti i 5 ar fra overtakelse. Garantien skal omfatte alle kostnader knyttet til
utbedring av feil og mangler, inkludert arbeid, reise, reservedeler, programvare og idriftsettelse. En eventuell
kortere garantiperiode skal opplyses om i tilbudet. | disse 5 arene skal tilbyder sgrge for all ngdvendig
service og vedlikehold for & sikre at anlegget fungerer optimalt. Dette inkluderer blant annet & utfare service
og kontroll pa leverte anlegg, sikre at relevante instrukser fglges, og foreta nadvendige justeringer.

| garantiperioden skal alle ngdvendige reservedeler, slitedeler, og alle kostnader knyttet til reise og opphold
veere inkludert. Leverandgren skal i tilbudet opplyse om omfang og responstid.

B.4.13 Mulkt for feil pa CMS og/eller uttaksskap

Ved feil p4 CMS og/eller uttaksskap som fgrer til at skip ikke kan tilkobles landstram gis det en mulkt
pa 40 000 kr per anlgp i reklamasjonsperioden som varer i 2 ar i henhold til kjgpsloven.
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